

Stadt Neumünster - Vicelinviertel Programmgebiet Soziale Stadt

Integriertes Handlungskonzept Fortschreibung 2021 – 2024

Kühn, Alexander
Quartiermanagement Vicelinviertel
Soliton gGmbH


Dr. Mühlenberend, Jesko
BIG Städtebau GmbH

Schilf, Sabine
Stadt Neumünster, Fachdienst Stadtplanung
und Stadtentwicklung

Stand: 10.04.2021



Gefördert im Rahmen des Städtebauförderprogramms Soziale Stadt



Handlungsfeld 1: Zusammenleben und Stadtteilkultur



Handlungsfeld 2: Bauen, Wohnen und Wohnumfeld



Handlungsfeld 3: Lokale Ökonomie




Handlungsfeld 4: Bildung und Gesundheit



Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung	4
Verstetigung der Ergebnisse der Sozialen Stadt.....	5
Leitbild des Integrierten Handlungskonzeptes	7
Städtebauliche Struktur des Quartiers	8
Demographie	10
Soziale Infrastruktur	12
Querschnittsaufgaben	15
Handlungsfeld 1: Zusammenleben und Stadtteilkultur	16
1.a Projekte und Maßnahmen 2019 – 2020	16
Fazit der Jahre 2019 - 2020	36
1.b Zielsetzung 2021 - 2024 und geplante Maßnahmen	37
Handlungsfeld 2: Bauen, Wohnen und Wohnumfeld.....	51
2.a Projekte und Maßnahmen 2019 – 2020	51
Fazit der Jahre 2019 - 2020	57
2.b Zielsetzungen 2021 – 2024	59
Handlungsfeld 3: Lokale Ökonomie	68
3.a Projekte und Maßnahmen 2019 – 2020	68
Fazit der Jahre 2019-2020	71
3.b Zielsetzungen 2021 – 2024	72
Handlungsfeld 4: Bildung und Gesundheit	76
4.a Projekte und Maßnahmen 2019 - 2020	76
Fazit der Jahre 2019 -2020	87
4.b Zielsetzungen 2021 – 2024	88
Zusammenfassung und Ausblick.....	99

Vorbemerkung



Das Vicelinviertel ist ein Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf und wurde 1999 in das Programm „Soziale Stadt“ aufgenommen. Ziele des Programms sind die Verbesserung der Lebensbedingungen in den Quartieren, die Schaffung stabiler Sozialstrukturen und die Verbesserung der Lebenschancen für die Bewohnerinnen und Bewohner.

Deshalb spielen in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf anders als in traditionellen Stadterneuerungsgebieten soziale, bildungsorientierte, kulturpolitische und beschäftigungsrelevante Maßnahmen neben baulich-städtebaulichen Impulsen eine wesentliche Rolle in der Gebietsentwicklung. Zur Umsetzung dieser Maßnahmen sind die vorhandenen Ressourcen und Programme zu bündeln und aufeinander abzustimmen sowie in einem integrierten Handlungskonzept darzustellen.

Das Integrierte Handlungskonzept (IHK) ist als Steuerungs- und Koordinierungsinstrument und als Prozessplanung zu verstehen, welches fortzuschreiben ist. In diesem Planungs- und Umsetzungskonzept sind neue Entwicklungstendenzen und Strategien darzustellen und realisierte und geplante Projekte und Maßnahmen hinzuzufügen.

Verstetigung der Ergebnisse der Sozialen Stadt

Seit über 20 Jahren werden im Vicelinviertel sowohl investive als auch nicht investive Maßnahmen aus Mitteln der Städtebauförderung Programm *Soziale Stadt* gefördert. Diese Förderung ist zeitlich befristet (Art. 104b Grundgesetz) und wird üblicherweise nach Erreichen der (Sanierungs-)Ziele eingestellt. Der Abschluss der Städtebauförderung ist absehbar und wurde mit dem Fördergeber, dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung/Referat Städtebauförderung, Besonderes Städtebaurecht, Baukultur erörtert. Es ist davon auszugehen, dass mit dem Abschluss der Baumaßnahmen zur Umnutzung und Erneuerung der historischen Textilfabrik in der Anscharstraße 8/10 und eventuellen Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum die Städtebauförderung auslaufen wird, voraussichtlich 2024.

Neben der Beseitigung der städtebaulichen Missstände spielen Maßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung des von durch soziale Missstände benachteiligten Vicelinviertels¹ eine zentrale Rolle im Erneuerungsprozess. Maßnahmen in beiden Bereichen sollten eine langfristige Wirkung entfalten.

Mit dem Begriff der *Verstetigung* wird im Allgemeinen die langfristige Sicherung der Erfolge der Stadterneuerung über den Förderzeitraum hinaus bezeichnet.

Es ist davon auszugehen, dass die baulich-investiven Maßnahmen auf Grund ihrer kommunalen Trägerschaft langfristig gesichert sind. Wesentlicher Bestandteil der Städtebauförderung im Programm *Soziale Stadt* ist jedoch auch die Förderung nicht investiver Maßnahmen, Quartiermanagement, Stadtteilzeitung, Verfügungsfonds etc., und damit die Entwicklung von Beteiligungs- und Akteursstrukturen, die zur sozialen Stabilisierung im Stadtteil beitragen.

Die soziale Situation im Vicelinviertel hat sich trotz der umgesetzten Projekte im Laufe der Jahre nicht maßgeblich positiv verändert. Im Sozialbericht 2020 der Stadt Neumünster ist der Sozialraum Nordost, zu dem das Vicelinviertel gehört, der Sozialraum mit den höchsten sozialen Belastungen. Ebenso haben globale Entwicklungen dazu beigetragen, dass eine verstärkte Nachfrage nach Wohnraum tendenziell sozial schwache Menschen ins Vicelinviertel führt. (siehe Absatz Demographie Seite 10/11)

Damit besteht die Herausforderung der „Schaffung stabiler Sozialstrukturen“² weiterhin im Stadtteil. Zahlreiche der im Handlungskonzept Armut dargestellten Maßnahmen richten sich deshalb auch an die Bewohnerinnen und Bewohner des Vicelinviertels.


¹ § 171e Abs. 2 Baugesetzbuch

² Leitfaden zur Ausgestaltung der Gemeinschaftsinitiative „Soziale Stadt“, 29.08.2005

Verstetigung der Ergebnisse der Sozialen Stadt

Aus aktueller Sicht bedarf es zur Verstetigung der Ergebnisse des Programms *Soziale Stadt* einer stadtteilbezogenen Begleitung über den avisierten Förderzeitraum hinaus. Dazu sollen unter Beteiligung von Bewohnerinnen, Bewohnern und Stadtteilakteuren ein Konzept und Maßnahmenvorschläge bis 2022 erarbeitet werden (siehe Seite 68, Zielsetzung in Handlungsfeld 2).

Leitbild des Integrierten Handlungskonzeptes



Das Vicelinviertel entwickelt sich zu einem familienfreundlichen Stadtteil für Menschen unterschiedlicher ethnischer und sozialer Herkunft.

Städtebauliche Struktur des Quartiers

Charakteristisch für das Viertel ist der hohe Anteil an sanierungsbedürftiger Bausubstanz. Fast die Hälfte aller Gebäude wurde vor 1919 erbaut. Im südlichen innenstadtnahen Bereich überwiegt kleinteilige niedrige Bebauung. Mehrgeschossige gründerzeitliche Miethäuser prägen das Straßenbild im Norden. Wohnungsbau-gesellschaften sind im Vicelinviertel kaum vertreten. Der Großteil der Wohnräume wird zur Miete angeboten (2011 waren es 80%³), während nur ein geringer Anteil der Wohnräume von den Eigentümerinnen und Eigentümern selbst bewohnt wird.

Öffentliche Grünflächen sind im Viertel nur begrenzt vorhanden. Lediglich im südlichen Bereich um die Anscharkirche befindet sich eine größere Grünfläche mit öffentlichem Spielplatz. Mit der Neugestaltung des Schulhofes der Vicelinschule und den Außenanlagen der Stadtteilschule wurden auch im nördlichen Teil des Viertels attraktive Freiflächen geschaffen.

Anfang 2021 wurde mit der Umnutzung und Sanierung der ehemaligen Textilfabrik in der Ansharstraße 8/10 begonnen. An dem Standort werden Räume zur Nutzung durch eine Kinder- und Jugendeinrichtung sowie für die Kultur- und Kreativwirtschaft geschaffen.

Gewerbe ist überwiegend in der Christianstraße und Kieler Straße angesiedelt. Hier sind ethnischer Einzelhandel, Gastronomie sowie Handwerksbetriebe, Dienstleistungsunternehmen und Vertriebe von Nischenprodukten (z.B. spezielle Fantasy- und Science-Fiction-Spiele, LEGO®-Raritäten und -Ersatzteile).

Umnutzung von Gewerbeleerständen

Im Zeitraum zwischen 2015 und 2020 zeigte sich ein Rückgang von Gewerbeleerständen. Der Rückgang ist maßgeblich auf die Umnutzung von Gewerberäumen zu Wohnräumen zurückzuführen. Auch wenn die Zahl der Gewerbeleerstände dadurch gesunken ist, geht der Charme eines multifunktionalen Wohngebietes teilweise verloren. Zudem sind einige der Umbaumaßnahmen von geringer gestalterischer Qualität und tragen damit nur bedingt zur Verbesserung des Straßenbildes bei. Des Weiteren bedingt diese Entwicklung, dass für zukünftige Ansiedlung von Gewerbe im Vicelinviertel weniger Räume verfügbar sind. Anfang 2018 zählte das Quartiermanagement noch elf Gewerbeleerstände, Anfang 2021 nur noch acht, von denen vier in der Kieler Straße liegen.

Während die meisten der verbliebenen Leerstände bereits seit mehreren Jahren in Folge leer stehen, sind andere Gewerberäume von schnellen Nutzerwechseln und einer hohen Fluktuation gekennzeichnet. Ein weiterer Teil der Gewerberäume steht zwar nicht leer, erfährt jedoch auch keine entsprechende gewerbliche Nutzung. Diese Räume dienen z.B. als

³ Zensus 2011, Gebäude- und Wohnungszählung

Lagerräume oder werden als Treffpunkte / Teestuben genutzt, Schaufenster werden verhängt oder verklebt. Diese inadäquaten Zweckentfremdungen der Laden- und Gewerbeflächen beeinträchtigen in der beschriebenen Art oft das Straßenbild. Bei der Art der Nutzung von Gewerberäumen besteht weiterhin Entwicklungsbedarf.

Bausubstanz und Sanierungsbereitschaft

Die hohe Mieterfluktuation gepaart mit einem niedrigen Mietniveau bewirkt eine zurückhaltende Sanierungsbereitschaft der Eigentümerinnen und Eigentümer. Umfangreiche Erneuerungsmaßnahmen an Gebäuden bleiben die Ausnahme. Es zeichnet sich ab, dass auch nach über 20 Jahren Sanierung noch ca. 16 % der Gebäude einen hohen bzw. mittleren Sanierungsbedarf aufweisen.

Bedingt durch die anhaltende Zuwanderung, insbesondere von Menschen aus EU-2-Staaten (Rumänien und Bulgarien), die aufgrund Ihrer Lebenssituation schlechte Chancen auf dem Wohnungsmarkt haben, werden im Quartier wieder jene Wohnungen nachgefragt, die wegen ihres mangelhaften Zustandes zuvor leer standen. Für Eigentümer dieser Gebäude besteht daher weniger oder kein Handlungsdruck zur Sanierung.

Neubauprojekte

Gleich drei Neubauprojekte befanden sich im Jahr 2020 im Vicelinviertel in der Umsetzung. Neubauten bildeten im Sanierungsgebiet bisher die Ausnahme. Durch die überwiegend verdichtete Bebauung ist die Zahl freier Bauflächen begrenzt. Potential bieten bestehende Baulücken, deren Schließung auch aus städtebaulicher Sicht Priorität hat. 2020 wurden die Arbeiten an dem Neubau in der Christianstraße 95 fortgesetzt. Mit zwei weiteren Neubauprojekten (Christianstraße 51-53 und Esplanade 1-3) wurde begonnen. Diese Maßnahmen schaffen Wohnraum nach aktuellem Standard, der im Vicelinviertel bisher kaum vorhanden ist. Es wird erwartet, dass von den Bewohnerinnen und Bewohnern dieser neuen Wohngebäude auch positive Impulse für das Quartier ausgehen.


In der Christianstraße 95, Ecke Bismarckstraße wird eine seit 2014 bestehende Baulücke geschlossen. Hier errichtet das Bauunternehmen Wagner ein siebenstöckiges Wohngebäude, das zeitgemäßen und qualitativen Wohnraum verspricht. Die auffällige Architektur des Gebäudes greift Elemente aus dem orientalischen Baustil auf und verleiht dem nordöstlichen Eingang in das Vicelinviertel ein besonderes und markantes Profil. Die Wohnungsverwaltung wird direkt vor Ort im Erdgeschoß des Gebäudes untergebracht sein. Der Bau wurde im Sommer 2019 begonnen, mit der Fertigstellung ist Anfang 2021 zu rechnen.

Eine weitere Baulücke wird zurzeit in der Christianstraße 51-53 geschlossen. Die beiden Grundstücke wurden seit mehr als zehn Jahren als Bürgergarten zwischengenutzt. Hier errichtet die TING Projekt Christianstraße GmbH & Co. KG seit Ende 2020 ein Wohngebäude mit 22 barrierearmen Wohneinheiten unterschiedlicher Größe. Das Projekt war zunächst als

Genossenschaft geplant, ließ sich mangels Interessenten jedoch nicht in dieser Form realisieren. Nach Fertigstellung bereichert der Neubau das Vicelinviertel um moderne Mietwohnungen nach aktuellem Standard. Das Gebäude zeichnet sich insbesondere durch seine Energieeffizienz nach dem KfW 40+ Standard aus und beinhaltet eine Wärmerückgewinnungsanlage sowie eine eigene Stromgewinnung und -speicherung. Positiv ist zudem, dass sich der Bauträger für aktuelle Stadtteilinitiativen interessiert und eine Fassadengestaltung in Kooperation mit dem Verein Polychrom e.V. umsetzen möchte.

Ein dritter Neubau wird in der Esplanade 1-3 realisiert. Hier errichtet der Eigentümer der benachbarten Heizungs- und Sanitärfirma OBUS (Otto Blunk & Sohn, Esplanade 5) ein viergeschossiges Gebäude mit acht Wohneinheiten sowie einer Gewerbeeinheit, welche die Firma OBUS nutzen wird. Mit diesem Neubau verschwindet eine seit 1999 bestehende Brachfläche.

Demographie



Das Vicelinviertel ist ein multikultureller Stadtteil. Ende 2020 lebten hier Menschen aus 46 unterschiedlichen Nationen. Die Einwohnerzahl lag in diesem Jahr bei 3.135 Personen; im Jahr 2012 betrug sie noch 2.633. Das Vicelinviertel verzeichnet seitdem einen Bevölkerungszuwachs, der maßgeblich auf die Zuwanderung von Personen aus dem Ausland, insbesondere aus EU-2-Staaten (Rumänien und Bulgarien), zurückzuführen ist. Diese Zuwanderung hält weiterhin an und mittlerweile sind Bulgarien (314 Personen) und Rumänien (235 Personen) die an den häufigsten vertretenen ausländischen Nationalitäten im Vicelinviertel vor der Türkei (205 Personen). Der Anteil von Personen aus EU-2-Staaten lag Ende 2020 im Vicelinviertel bei 17,5% (Gesamtstadt Neumünster: 2,9%). Der Anteil von Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft ist in den vergangenen Jahren gestiegen und lag Ende 2020 bei 39% (2012 waren es 20%).⁴

Das Vicelinviertel liegt im Sozialraum Nordost, dem seit Jahren am stärksten belasteten Sozialraum Neumünsters. 2019 lebten 39% der Bewohnerinnen und Bewohner in Bedarfsgemeinschaften (gesamtstädtischer Durchschnitt: 12%) mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil an Kindern und Alleinerziehenden. Weiterhin sind die Fallzahlen bei Hilfen zur Erziehung in diesem Sozialraum stadtweit am höchsten und der Anteil von Arbeitslosen an den Erwerbsfähigen liegt mit 17% deutlich über dem städtischen Durchschnitt von 6%.⁵

An der Vicelinschule (Gesamtzuschülerzahl Februar 2020: 227) verfügen 13 % der Schülerinnen und Schüler über keine Kenntnisse der deutschen Sprache. 56 % der Schulkinder haben einen ausgeprägten Sprachförderbedarf. Seit

⁴ Sozialbericht 2020 der Stadt Neumünster

⁵ Statistische Daten der Stadt Neumünster

einigen Jahren stellt der Schulabsentismus die Vicelinschule vor eine weitere Herausforderung. Es kommt immer wieder vor, dass sich Schulkinder bzw. Familien ohne Ankündigung für mehrere Monate im Ausland aufhalten, was dazu führt, dass Lern- und Sprachinhalte nach der Rückkehr neu erlernt werden müssen oder nicht aufgeholt werden können. Diese Gegebenheiten bedeuten für die Vicelinschule sowie für die ansässigen Kinder- und Jugendeinrichtungen eine besondere Belastung. Mit Beginn des Schuljahres 2019/20 wurde die Vicelinschule in das Programm „Perspektivschule“ des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur aufgenommen. Auf Basis eines Index wurden dazu 20 Schulen in Schleswig-Holstein identifiziert, die mit besonderen sozialen Belastungen zu kämpfen haben. Um einer Benachteiligung der Schülerinnen und Schüler entgegen zu wirken, erhalten diese Schulen bis 2024 zusätzliche Mittel.⁶

Soziale Auswirkungen durch Zuwanderung

Ein Großteil der nach Neumünster zugewanderten Personen aus EU-2-Staaten ist im Vicelinviertel wohnhaft. Bei einigen Zugewanderten überlagern sich vermehrt soziale Problemlagen. In mehreren Fällen zeigen sich Armutssituationen unterhalb der Existenzsicherung. Fehlende Sprachkenntnisse, Arbeitslosigkeit oder prekäre Beschäftigungsverhältnisse erschweren die gesellschaftliche Teilhabe und den Zugang zu angemessenem Wohnraum. So erklärt sich, weshalb auch sehr mangelhafte Wohnräume wieder nachgefragt und intensiv genutzt werden. In Folge von Nachbarschaftskonflikten sind hier Segregations- und Verdrängungsprozesse zu beobachten.

Verschiedene Hinweise deuten darauf hin, dass die Zuwanderung zum Teil auf organisierten Strukturen basiert. In diesen Strukturen nutzen Dritte die Unwissenheit der Zugewanderten aus, indem sie Wohnraum und prekäre Beschäftigungsverhältnisse vermitteln, um eigene finanzielle Vorteile zu generieren. In diesem Zusammenhang werden soziale und finanzielle Abhängigkeiten geschaffen. Um dieser Problematik entgegenzuwirken, hat die Stadt Neumünster fachdienstübergreifende Arbeitsgruppen eingerichtet, an denen auch die Abteilung Stadtplanung und -entwicklung sowie das Quartiermanagement teilnehmen. U. A. hat die Stadt Neumünster. das Projekt „Perspektive Arbeit EU“ ins Leben gerufen, an dem auch das Quartiermanagement beteiligt ist. Das Projekt wird über das ESF-Programm BiWAQ gefördert und im Handlungsfeld 3 genauer beschrieben.

⁶ Angaben der Vicelinschule (Stand 10.02.2020)

Soziale Infrastruktur

Das Bildungszentrum in der Kieler Straße 90 bietet Kultur-, Freizeit-, Beratungs- und Bildungsangebote. Die Räume stehen für Stadtteilaktivitäten zur Verfügung und werden intensiv genutzt. Zum Konzept Bildungszentrum-Stadtteilschule gehören die Akteure Vicelinschule, Allgemeiner Sozialer Dienst, Quartiermanagement, Koordination Stadtteilschule und die Offene Kinder- und Jugendarbeit. Letztere betreibt in der Kieler Straße 44 die städtische Freizeiteinrichtung KiVi und bietet Angebote auf dem Aktiv- und Naturspielplatz in der Vicelinstraße 4 an. In der Kieler Straße befindet sich außerdem die Neumünsteraner Tafel e.V. mit dem Tafel-Café und einer zusätzlichen Nachmittagseinrichtung für Kinder. Die Auslastung der Einrichtungen zeigt, dass insbesondere im Bereich der Kinder- und Jugendeinrichtungen weiterhin ein hoher Bedarf besteht. Mit der Safety Villa und der Jugendharmonie, befinden sich außerdem zwei Träger der Jugendhilfe im Vicelinviertel.

KiTaS und Kindertagespflegestellen

In der zentral verlaufenden Vicelinstraße befinden sich die KiTa Zwergenland sowie eine Kinderkrippe. Die Anshar-KiTa (Am Alten Kirchhof 4) wird seit Anfang 2018 in Trägerschaft der Diakonie weitergeführt. An diesem Standort entwickelt die Diakonie zurzeit das „Familienzentrum am Ansharforum“, das neben der KiTa auch Beratungs- und Familienangebote beinhaltet. Um sozialraum- und bedarfsorientierte Angebote zu schaffen, hat sich ein Beirat gegründet der das Konzept mitgestaltet. Hier sind die Stadtverwaltung, das Quartiermanagement und die Anshar-Kirchengemeinde vertreten. Die KiTaS und die Krippe im Vicelinviertel sind durchgehend ausgelastet. Die KiTa Zwergenland wurde 2019 umgebaut und erweitert. Hinzu kamen 20 Elementarplätze sowie ein neuer Bewegungsraum und ein Kinderrestaurant. Die KiTa Zwergenland verfügt über 111 Betreuungsplätze in sieben Gruppen. Während des eingeschränkten Betriebs in der die Pandemie 2020 waren hier etwa 10-15 Kinder in der Notbetreuung.

Alle genannten Einrichtungen führen Wartelisten, die den hohen Bedarf in diesem Bereich deutlich machen. Gleiches gilt für die vier Kindertagespflegestellen (in der Bismarckstraße 25, Christianstraße 59, Johannisstraße 2 und Mittelstraße 3), die insgesamt über 26 Plätze verfügen (Stand: November 2018).

Verlässliche Nachmittagsbetreuung von Schulkindern

Im Bereich der Nachmittagsbetreuung von Schulkindern besteht im Vicelinviertel weiterhin dringender Handlungsbedarf. Das bestehende offene Ganztagsangebot an der Vicelinschule findet zurzeit lediglich an drei Tagen

pro Woche statt. Hier besteht, verglichen mit anderen Stadtteilen, ein ausgeprägter Nachteil für erwerbstätige Eltern. Des Weiteren erschwert diese Situation die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit von Eltern und hemmt damit eine positive Entwicklung der Sozialstruktur. Dies ergaben sowohl Expertenbefragungen zur Erstellung des Handlungskonzepts Armut der Stadt Neumünster sowie die fachdienstübergreifende Lenkungsrunde zum Sanierungsgebiet Vicelinviertel. Im Sinne der Armutsprävention ist ein Ausbau der Schulkinderbetreuung vorgesehen um den sozialräumlichen Bedarfen gerecht zu werden und ein verlässliches und qualitatives Angebot zu sichern. Entsprechende Maßnahmen wurden im städtischen Rahmenkonzept zur Schulkindbetreuung am 03.09.2019 beschlossen. Der bedarfsgerechte Ausbau der Schulkindbetreuung wird als geplante Maßnahme im Handlungsfeld vier (Bildung und Gesundheit) genauer dargestellt.

Beratungsangebote

Beratungsangebote befinden sich vorwiegend im südlichen, zentrumsnahen Teil des Quartiers. Das Beratungszentrum Mittelholstein Am Alten Kirchhof 12 (Diakonisches Werk Altholstein GmbH), bietet Hilfs- und Beratungsangebote speziell für Familien- und Lebensberatung an. In der Christianstraße 33 befindet sich eine Sozialberatungsstelle des Deutschen Roten Kreuzes. Im Jahr 2020 haben zwei weitere Beratungsstellen ihren Betrieb im Vicelinviertel aufgenommen.

In der Kieler Straße 50 ist seit Ende Juli 2020 eine Außenstelle der Ämterlosen der Diakonie Altholstein ansässig. Zwei Ehrenamtliche leisten Hilfestellung beim Umgang mit Anträgen, Formularen oder Verunsicherung durch Behördensprache. Nach dem Umzug der Hauptstelle der Ämterlosen und der Schuldnerberatung, aus dem Alten Kirchhof in die Gartenstraße, waren zwei Beratungsangebote vor Ort weggefallen, was durch diese neue Außenstelle zumindest abgedeckt wird.

Seit März 2020 existiert das Projekt „Soziale Betreuung“ unter der Trägerschaft des AWO Landesverbands Schleswig-Holstein e.V. mit dem Schwerpunkt der Integrationshilfe und Betreuung von Zugewanderten aus der EU und Geflüchteten. Das Angebot bietet Hilfestellung bei den Themen Arbeit, Wohnen und Gesundheit, vermittelt Sprachkurse und verfolgt einen umfassenden Ansatz bei der Integrationshilfe. Vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten die Betreuung in acht Fremdsprachen an. Das Projekt deckt einen dringenden Bedarf im Vicelinviertel, wird durch die Stadt Neumünster finanziert und läuft zunächst bis Ende 2021.

Die zwei neuen Angebote werden sehr gut angenommen, was für einen hohen Beratungsbedarf in diesen Bereichen spricht. Das Quartiermanagement unterstützt die Träger bei der Öffentlichkeitsarbeit und vermittelt die Angebote im Rahmen der Netzwerkarbeit.

Religiöse Einrichtungen

Im Quartier sind vier religiöse Einrichtungen angesiedelt: Die Anscharkirche Am Alten Kirchhof, die Merkez Efendi Moschee in der Christianstraße und die Ditib Ulu Moschee in der Kieler Straße. Ebenfalls in der Christianstraße befindet sich die arabischsprachige Darul Arqam Moschee, die von dem Verfassungsschutz beobachtet wird.

Querschnittsaufgaben

Unter Querschnittsaufgaben wird die Berücksichtigung unterschiedlicher Arbeitsansätze in allen vier Handlungsfeldern (Zusammenleben und Stadtteilkultur / Bauen, Wohnen und Wohnumfeld / Lokale Ökonomie / Bildung und Gesundheit) verstanden. Zu berücksichtigen ist folgendes: Partizipation, Gender Mainstreaming, Integration, Bündelung und Vernetzung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktivitäten zur Imageaufwertung und die demografische Entwicklung in der Stadt Neumünster.

Partizipation

Durch Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner an Stadtteilentwicklungsprozessen werden Eigenverantwortlichkeit und Identifikation gefördert und Humanressourcen erschlossen. In der Vergangenheit wurden im Vicelinviertel z.B. thematische Stadtteilspaziergänge, Diskussions- oder Infoveranstaltungen durchgeführt. Aktuell wird ein kontaktarmes Beteiligungsformat zur zukünftigen Entwicklung des Quartiers erarbeitet, in das sich Bewohnerinnen, Bewohner und Stadtteilakteure einbringen können

Gender Mainstreaming

Unter dem Aspekt des Gender Mainstreaming finden die Besonderheiten der Lebenswelten von Frauen und Männern bzw. Mädchen und Jungen in allen Prozessen mit dem Ziel der Chancengleichheit Berücksichtigung.

Integration

Zugewanderte, Migrantinnen und Migranten sollen gleichberechtigt teilhaben können am gesellschaftlichen, politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben in Deutschland. In ihrem Wohnumfeld sollen gute Bedingungen dafür geschaffen bzw. verbessert werden.

Bündelung und Vernetzung

Die Realisierung von Maßnahmen und Zielen bedarf der Einbindung von Institutionen, Akteuren und Schlüsselpersonen im Stadtteil, ebenso wie der Abstimmung mit Politik und Verwaltung.

Auf Quartier-Ebene sind Förderung und Initiierung von Arbeitsgruppen und Netzwerken ebenso erforderlich, wie Stärkung und Stabilisierung vorhandener Strukturen.

Öffentlichkeitsarbeit/ Image

Öffentlichkeitsarbeit dient der Verbesserung des Stadtteilimages sowohl bei den Bewohnerinnen und Bewohnern, als auch über das Viertel hinaus. Sie erfolgt über Presseberichte in lokalen und regionalen Medien, online auf der Homepage (www.qm-vicelinviertel.de) sowie über Infoblätter und Flyer. Parallel dazu wird über die Berichterstattung aus dem Viertel auch die Arbeit und das Engagement vieler Beteiligter gewürdigt, was die Menschen zur Weiterarbeit motiviert.

Handlungsfeld 1: Zusammenleben und Stadtteilkultur

1.a Projekte und Maßnahmen 2019 – 2020

1.1 Maßnahme Verfügungsfonds

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Der Fonds wurde eingerichtet, um kleinere Maßnahmen und Projekte im Vicelinviertel realisieren zu können, die Selbsthilfe und Eigenverantwortlichkeit, nachbarschaftliche Kontakte, Bildungs- und Beschäftigungspotentiale fördern und die Stadteilkultur beleben.
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Bewohnerinnen, Bewohner und Einrichtungen des Viertels stellten über das Quartiermanagement einen Förderantrag für ihre Projektideen.▪ Ein Vergabebeirat, zusammengesetzt aus Bewohnerinnen, Bewohnern und Einrichtungen aus dem Viertel, hat über die Vergabe der Mittel entschieden.
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2019–2020 (fortlaufend)
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Quartiermanagement des Vicelinviertels▪ Verschiedene Einrichtungen und Personen aus dem Viertel
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Städtebauförderungsmittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ Jährlich bis zu 30.000 €
Fazit	<ul style="list-style-type: none">▪ Mit dem Fonds wurden die formulierten Ziele erreicht.▪ Bis 2020 wurden aus diesem Fonds jährlich etwa 10 Projekte Vicelinviertel realisiert.▪ Der Beginn der Pandemie im Jahr 2020 sorgte für große Unsicherheit bei den bisherigen Trägern dieser Projekte. Neue Stadteilinitiativen kamen im Jahr 2020 daher fast gänzlich zum Erliegen.▪ Die Maßnahme soll fortgesetzt werden.

1.2 Stadtteilzeitung V-Akt

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Information der Bewohnerinnen und Bewohner über Aktivitäten und geplante Vorhaben im Stadtteil Vicelinviertel ▪ Beteiligung und Vernetzung von Bewohnerschaft und Akteuren am Stadtteilgeschehen mittels Aktivierung zum selbständigen Verfassen von Artikeln.
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Themenauswahl, schreiben und anregen von Artikeln ▪ Jeweils zwei bis drei Ausgaben pro Jahr ▪ Verteilung der Stadtteilzeitung im Viertel und darüber hinaus
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019 – 2020 (fortlaufend) ▪ Seit 2005
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Quartiermanagement Vicelinviertel (Herausgeber) ▪ Verschiedene Einrichtungen, Vereine, Selbsthilfegruppen, Bewohnerinnen und Bewohner des Vicelinviertels
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Städtebauförderungsmittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.511 € je Ausgabe (Auflage: 1000 Stück)
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Stadtteilzeitung wurde von den Bewohnerinnen, Bewohnern und Einrichtungen des Viertels geschätzt und als Informationsmedium genutzt. Sie trug zudem zur Imageverbesserung des Stadtteils bei. ▪ Akteure aus dem Netzwerk im Stadtteil beteiligen sich und verfassen eigene Beiträge zu stadtteilbezogenen Aktionen ▪ Die Stadtteilzeitung soll fortgesetzt werden.

1.3 Netzwerktreffen im Vicelinviertel

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vernetzung von Akteuren, Bewohnerinnen, Bewohnern und Vereinen aus dem Vicelinviertel und dessen Umfeld ▪ Förderung der Beteiligung ▪ Information und Rückmeldung zu geplanten Projekten, aktuellen Themen und Entwicklungen ▪ Gemeinschaftliche Planung von Projekten und Initiativen
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einladung, Vor- und Nachbereitung der Treffen durch das Quartiermanagement ▪ Themensammlung, Erstellung der Tagesordnung unter Berücksichtigung von Anregungen aus dem Netzwerk
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019 – 2020 (fortlaufend) ▪ 2 – 3 Netzwerktreffen pro Jahr ▪ Im Jahr 2020 fanden aufgrund der Pandemie keine persönlichen Netzwerktreffen statt. Der Austausch im Netzwerk erfolgte in dieser Zeit überwiegend telefonisch oder über E-Mail-Verteiler
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Quartiermanagement ▪ Bewohnerinnen, Bewohner und Netzwerkmitglieder
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kostenneutral
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kostenneutral
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Netzwerktreffen hat das Zusammenleben und die Informationskultur im Vicelinviertel gefördert. ▪ Es bildet einen elementaren Baustein zur Beteiligung im Vicelinviertel und wird von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern geschätzt. ▪ Das Netzwerktreffen soll fortgeführt werden.

1.4 Stadteilfest Vicelinviertel

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung der Stadteilkultur ▪ Präsentation der Vielfalt und der Akteure im Stadtteil ▪ Gemeinschaftsaktion zur Förderung des Kennenlernens ▪ Imageverbesserung des Stadtteils ▪ Stärkung des Netzwerks im Vicelinviertel ▪ Förderung des Selbstwertgefühles bei den Akteuren
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ansprache aller Einrichtungen im und um das Vicelinviertel durch das Quartiermanagement ▪ Koordination der Angebote ▪ Organisation des Rahmens (Strom, Bühne, Programm etc.) ▪ Durchführung
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019 (2020 war das Stadteilfest wegen Corona nicht möglich)
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Träger: Förderverein im Vicelinviertel ▪ Koordination und Organisation durch das Quartiermanagement ▪ <u>Beteiligte Akteure 2019:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anschar-Kirchengemeinde ▪ Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) Stadt Neumünster ▪ AWO Landesverband, Projekt PAE ▪ AWO-KiTa Zwergenland ▪ Dance Vicelines ▪ Deutsch-Russischer Verein: Gemeinsam Unterwegs e.V. ▪ Diakonie Altholstein ▪ Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Neumünster e.V. ▪ Freies Radio Neumünster e.V. ▪ Deutsches Rotes Kreuz (Jugend-Rot-Kreuz) ▪ Kinder- und Jugendparlament Stadt Neumünster ▪ Offene Kinder- und Jugendarbeit im Vcelinviertel, KiVi ▪ Sozialverband muslimischer Frauen e.V. ▪ Neumünsteraner Tafel e.V ▪ TING Projekte GmbH & Co. KG ▪ Türkische Gemeinde Neumünster e.V. ▪ Türkische Gemeinde in Schleswig-Holstein e.V. ▪ Helferinnen, Helfer und ehrenamtliche Personen
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Städtebauförderungsmittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ca. 1500 € (2019) <ul style="list-style-type: none"> ▪ 617 € aus dem Verfügungsfonds ▪ 900 € ca. Eigenanteil der Akteure
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Stadteilfest fördert die Beteiligung der Akteure im Stadtteil, stärkt den Zusammenhalt und den Austausch. ▪ Es hat das soziale Miteinander gefördert und eine Kultur von gegenseitiger Akzeptanz und Toleranz geprägt. ▪ Das Image des Stadtteiles wurde aufgewertet. ▪ Das Stadteilfest wird als jährliche Veranstaltung geschätzt, hat sich profiliert und sollte fortgesetzt werden.

1.5 Stadteilkalender

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Identifikation der Bewohnerinnen, Bewohner und Einrichtungen mit ihrem Stadtteil fördern ▪ Imageverbesserung des Stadtteils über die Viertelgrenzen hinaus ▪ Stärkung der Netzwerke innerhalb des Viertels
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beteiligung der Bewohnerinnen, Bewohnern und Einrichtungen an der Themenauswahl und Erstellung durch das Quartiermanagement ▪ Zusammenarbeit mit einem Graphiker ▪ Verteilung des Kalenders innerhalb des Viertels
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019 ▪ 2020
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einrichtungen, Vereine, Selbsthilfegruppen Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils, Quartiermanagement
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Städtebauförderungsmittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.850 € (2019) ▪ 1.850 € (2020)
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Der Stadteilkalender wird von Bewohnerinnen, Bewohnern und Einrichtungen des Viertels und darüber hinaus geschätzt. Er stärkt die Identifikation mit dem Stadtteil, die Teilhabe und trägt zur Imageverbesserung des Stadtteils bei.

1.6 Angebote der Stadteilschule – Bildungszentrum im Vicelinviertel

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schaffung und Verstetigung von Angeboten zur Förderung des Zusammenlebens und der Stadtteilkultur ▪ Koordination und Evaluation dieser Angebote mit den Akteuren (Kordinator, Allgemeiner Sozialer Dienst, Quartiermanagement, offene Kinder- und Jugendarbeit, Vicelinschule) 		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fortlaufender Betrieb der Stadteilschule ▪ Langfristige personelle Ausstattung und Koordination (zusätzlich Hausmeister, Honorarkräfte und Ehrenamtliche) ▪ Bereitstellung von Räumen für stadtteilorientierte Angebote 		
Aktivitäten / Handlungsschritte	<p style="text-align: center;"><u>Angebote verschiedener Akteure in der Stadteilschule</u> (Stand: Februar 2020)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Stadteilschule (eigenes Programm)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betrieb Stadtteilcafe ▪ Erwachsenenbildung ▪ Kinder- und Jugendbildung ▪ Kulturelle Bildung ▪ Gesundheitsförderung ▪ Sprachförderung <p>Externe Akteure in der Stadteilschule</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Integrationskurse ▪ Sprachkurse ▪ Politische Bildungsangebote ▪ Beratungsangebote ▪ Sport- und Bewegungsangebote </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Vicelinschule (lehrplanergänzende Angebote)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mensabetrieb ▪ Hausaufgabenhilfe ▪ AG Angebote (offener Ganztag) ▪ Kulturklassen (Theater-, Kunst und Musikklassen) <p>Offene Kinder-& Jugendarbeit ergänzend zum Angebot des Jugendtreffs (KiVi)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kulturelle Kinder- und Jugendbildung ▪ Gesundheitsförderung ▪ Diverse offene Angebote auf dem Außengelände (im Sommer) </td> </tr> </table>	<p>Stadteilschule (eigenes Programm)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betrieb Stadtteilcafe ▪ Erwachsenenbildung ▪ Kinder- und Jugendbildung ▪ Kulturelle Bildung ▪ Gesundheitsförderung ▪ Sprachförderung <p>Externe Akteure in der Stadteilschule</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Integrationskurse ▪ Sprachkurse ▪ Politische Bildungsangebote ▪ Beratungsangebote ▪ Sport- und Bewegungsangebote 	<p>Vicelinschule (lehrplanergänzende Angebote)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mensabetrieb ▪ Hausaufgabenhilfe ▪ AG Angebote (offener Ganztag) ▪ Kulturklassen (Theater-, Kunst und Musikklassen) <p>Offene Kinder-& Jugendarbeit ergänzend zum Angebot des Jugendtreffs (KiVi)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kulturelle Kinder- und Jugendbildung ▪ Gesundheitsförderung ▪ Diverse offene Angebote auf dem Außengelände (im Sommer)
<p>Stadteilschule (eigenes Programm)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betrieb Stadtteilcafe ▪ Erwachsenenbildung ▪ Kinder- und Jugendbildung ▪ Kulturelle Bildung ▪ Gesundheitsförderung ▪ Sprachförderung <p>Externe Akteure in der Stadteilschule</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Integrationskurse ▪ Sprachkurse ▪ Politische Bildungsangebote ▪ Beratungsangebote ▪ Sport- und Bewegungsangebote 	<p>Vicelinschule (lehrplanergänzende Angebote)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mensabetrieb ▪ Hausaufgabenhilfe ▪ AG Angebote (offener Ganztag) ▪ Kulturklassen (Theater-, Kunst und Musikklassen) <p>Offene Kinder-& Jugendarbeit ergänzend zum Angebot des Jugendtreffs (KiVi)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kulturelle Kinder- und Jugendbildung ▪ Gesundheitsförderung ▪ Diverse offene Angebote auf dem Außengelände (im Sommer) 		
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019 – 2020 (seit März 2020 ist der öffentliche Betrieb wegen Corona unterbrochen) 		
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport 		
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport 		
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25.000 € (Honorar- & Sachmittel ausschließlich für Angebote) 		
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Einrichtung ist stadtwweit bekannt und die Angebote wurden gut angenommen ▪ Das Angebot wird fortgeführt. 		

1.7 Offene Kinder- und Jugendarbeit im Vicelinviertel (KiVi)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Betrieb eines strukturierten Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche des Stadtteils (Zielgruppe: 6 – 18 Jahre) ▪ Schaffung niedrigschwelliger und Lern-, Kultur- und Bildungsangebote ▪ Förderung von Partizipation, Integration, Geschlechtergerechtigkeit
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Angebotsplanung, -vorbereitung ▪ Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung im Quartier ▪ Beteiligung an Stadtteilprojekten und stadtteilbezogenen Aufgaben ▪ Offene Nachmittagsangebote im Freizeittreff KiVi (Kieler Straße 44) Öffnungszeiten KiVi im Normalbetrieb: Mo – Fr: 14:00 – 17:00 (für 6-11-Jährige) Mo – Fr: 17:00 – 19:00 (für 11- 18-Jährige) ▪ Zusätzliche Angebote <ul style="list-style-type: none"> ▪ auf dem Aktiv- und Naturspielplatz (Vicelinstraße 2-4) ▪ Auf dem Außengelände und in den Räumen der Stadteilschule – Bildungszentrum (Kieler Straße 90) ▪ Ferienaktionen und Ausflüge
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019 – 2020 ▪ Mit Beginn der Corona-Pandemie wurden die Angebote entsprechend der Landesvorgaben vorübergehend eingeschränkt: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorübergehende Schließung der Einrichtung und des Aktiv- und Naturspielplatzes ▪ Phasenweise Öffnung der Angebote unter Abstands- und Hygieneregeln sowie Begrenzung der Besucherzahl ▪ Parallel wurden kontaktarme Formate entwickelt, um während der Schließungen den Kontakt zur Zielgruppe zu wahren
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport, Abt. Kinder- und Jugendarbeit, Schulsozialarbeit
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadt Neumünster
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ O. A.
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Projekt wurde erfolgreich umgesetzt. ▪ Die Einrichtung wird sehr gut frequentiert. (ca. 50 - 60 Kinder besuchen die Einrichtung im Normalbetrieb täglich) ▪ Das Projekt hat positive Effekte in den Handlungsfeldern eins (Zusammenleben und Stadtteilkultur) und vier (Bildung und Gesundheit) bewirkt. ▪ Das Angebot soll fortgesetzt werden.

1.8 Tauschring Neumünster

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Einrichtung eines Tauschrings für die Bewohner des Vicelinviertels und darüber hinaus▪ Mitgliedertauschen kostenneutral Gegenstände und Dienstleistungen und unterstützen sich gegenseitig▪ Gemeinsame Unternehmungen stärken die Kontakte
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ monatliches Treffen: Jeden ersten Donnerstag 18:00 – 21:30 im Stadtteilcafe▪ Öffentlichkeitsarbeit (Flyer/Internetseite)▪ Ausrichtung des jährlichen Hobbymarktes im Vicelinviertel
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2019 – 2020▪ Fortlaufend (seit 2006)▪ Der Tauschring hat seine monatlichen Treffen seit Beginn der Pandemie ausgesetzt und ruht seit März 2020
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Bewohnerinnen und Bewohner des Viertels und anderer Stadtteile▪ Quartiermanagement
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Mitgliederbeiträge (3 € im Quartal/ Person)
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ Kostenneutral
Fazit	<ul style="list-style-type: none">▪ Der Tauschring hat sich zu einer festen Größe im Vicelinviertel entwickelt und wird über die Grenzen des Viertels hinaus geschätzt, sowohl für die Unterstützung über eingetauschte Dienstleistungen, als auch die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und einen regelmäßigen Austausch zu pflegen.▪ Das Projekt soll fortgeführt werden.

1.9 Textilwerkstatt im Vicelinviertel

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung von Zusammenleben und interkulturellem Austausch ▪ Stärkung der nachbarschaftlichen Hilfe ▪ Bereitstellung eines kulturellen Bildungsangebots ▪ Imageverbesserung des Vicelinviertels ▪ Langfristiges Ziel: Etablierung eigener Textilprodukte aus dem Stadtteil
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufruf zu Sachspenden durch das Quartiermanagement ▪ Anschubfinanzierung über den Verfügungsfonds (2016) ▪ Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung im Stadtteil ▪ Umsetzung eines angeleiteten wöchentlichen Nähtreffs im Bildungszentrum. ▪ Verstetigung der Textilwerkstatt als festes Angebot im Programm der Stadteilschule – Bildungszentrum
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019 - 2020 ▪ Fortlaufend (seit 2015) ▪ Mit Beginn der Corona-Pandemie wurde die Textilwerkstatt im Vicelinviertel ausgesetzt
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schneiderin aus dem Vicelinviertel ▪ Türkische Gemeinde Neumünster e.V. (Trägerverein seit 2019) ▪ Bildungszentrum Vicelinviertel ▪ Quartiermanagement Vicelinviertel
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Städtebauförderungsmittel ▪ Sachspenden (Nähmaschinen, Stoffe und Zubehör) ▪ Mittel der Stadt Neumünster
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ o. A.
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die zentralen Ziele der Maßnahme wurden erreicht. ▪ Die Maßnahme wurde gut angenommen förderte das Zusammenleben und die Stadteilkultur im Vicelinviertel ▪ Für eine Verselbstständigung der Maßnahme und der Etablierung eigener Produkte bedarf es zusätzlicher Ressourcen.

1.10 Kulturtafel Neumünster

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kostenfreie Vermittlung von nicht verkauften Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planung des Anmeldeverfahrens und der Kartenvermittlung ▪ Akquise von Partnern aus dem Kultur-, Sport-, und Bildungsbereich ▪ Angebot einer wöchentlichen Öffnungszeit im Stadtteilcafé im Vicelinviertel ▪ Erstellung von Flyern und Öffentlichkeitsarbeit
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019 - 2020
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Senior-Trainerinnen und -Trainer des Landesnetzwerk Schleswig-Holstein ▪ Seniorenbüro Neumünster ▪ Bildungs-, Kultur und Freizeiteinrichtungen
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sponsoring ▪ Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ o. A.
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Kulturtafel hat zur kulturellen Teilhabe von Menschen mit geringem Einkommen beigetragen, im Vicelinviertel und darüber hinaus. ▪ Das Projekt wird im Quartier und gesamtstädtisch sehr gut angenommen und geschätzt. ▪ Die Kulturtafel wird von 230 Personen genutzt (Stand Sept. 2019) ▪ Bis Ende 2019 wurden jährlich ca. 600 Karten vermittelt ▪ Das erfolgreiche Projekt soll fortgeführt werden

1.11 Gemeinsames Fastenbrechen

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Förderung von Toleranz▪ Eröffnung eines interreligiösen Dialoges▪ Förderung der Stadtteilkultur
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Planung▪ Öffentlichkeitsarbeit▪ Durchführung des gemeinsamen Fastenbrechens
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2019 (im Rathaus Neumünster)
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Moscheevereine und Kirchengemeinden▪ Akteure und Vereine aus dem Vicelinviertel▪ Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Neumünster▪ Forum der Vielfalt
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Mittel der Stadt Neumünster (2019)
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ o. A.
Fazit	<ul style="list-style-type: none">▪ Das Projekt war erfolgreich. Es wurden Menschen unterschiedlicher Religionen erreicht.▪ Es fand ein interreligiöser Austausch statt.▪ Die Maßnahme fördert den interkulturellen Austausch und das Zusammenleben im Vicelinviertel und in der Gesamtstadt.▪ Das gemeinsame Fastenbrechen soll fortgeführt werden.

1.12 Interkulturelle Woche Neumünster

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung von Toleranz und Integration in Neumünster ▪ Förderung des Zusammenlebens und der Stadtteilkultur ▪ Imageverbesserung der Gesamtstadt und des Vicelinviertels
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planung der Veranstaltungen ▪ Einbindung diverser Akteure aus Neumünster, insbesondere aus dem Vicelinviertel ▪ Bewerbung, Erstellung von Plakaten und Flyern ▪ Durchführung
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019 - 2020 ▪ jährlich Ende September mit einem ca. zehntägigen Programm
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinierungsstelle für Integration der Stadt Neumünster (zentrale Organisation des gesamten Programms und Koordination der zahlreichen Akteure) ▪ Akteure: Ca. 20 bis 30 Vereine und Einrichtungen aus Schleswig-Holstein, insbesondere aus der Stadt Neumünster und dem Vicelinviertel. Dies sind beispielsweise: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Migranten-Selbstorganisationen ▪ Forum der Vielfalt Neumünster ▪ Migrationsberatungsstellen ▪ Bildungseinrichtungen ▪ Kunst- und Kulturvereine und vergleichbare Einrichtungen ▪ Ehrenamtlich organisierte Gruppen ▪ Religiöse Einrichtungen
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mittel der Stadt Neumünster für Integrationsmaßnahmen ▪ Zum Teil ergänzt durch Spenden
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ca. 3.000 €
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eine Vielzahl der Veranstaltungen findet im Vicelinviertel statt oder wird von Akteuren aus dem Stadtteil organisiert, was zu einer Imageverbesserung des Quartiers beiträgt. ▪ Die Maßnahme ist als erfolgreich zu bewerten und hat die formulierten Ziele erreicht. ▪ Die Maßnahme soll fortgesetzt werden.

1.13 Bürgergalerie e.V.

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung und Unterstützung künstlerischer und kultureller Aktivitäten in der Stadt Neumünster, insbesondere im Vicelinviertel ▪ Imageverbesserung des Vicelinviertels
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Herrichtung einer Ausstellungs- und Veranstaltungsfläche in der Esplanade 20 ▪ Initiierung von Ausstellungen, Events und Lesungen ▪ Gründung des gemeinnützigen Vereins Bürgergalerie e.V., der seit 2011 die Ausstellungsräume in dem Gebäude anmietet und betreibt ▪ Jährliche Beteiligung an der Museumsnacht Neumünster ▪ Jährlicher Ausstellungsort im Rahmen des Kunstfleckens
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019 – 2020 ▪ Fortlaufend (seit 2011)
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verein Bürgergalerie e.V. ▪ Kunstschaffende aus Deutschland und dem Ausland ▪ Bewohnerinnen, Bewohner und Akteure aus dem Netzwerk und Umfeld des Vicelinviertels
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vereinsmittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ o. A.
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Bürgergalerie ist ein wichtiger Ort der Kultur für das Vicelinviertel und ganz Neumünster. Wechselnde Ausstellungen und Veranstaltungen finden über das ganze Jahr statt. Das Interesse seitens Künstlerinnen und Künstlern sowie seitens der Gäste ist erheblich. Veranstaltungen müssen mittlerweile etwa ein Jahr im Voraus angemeldet werden. ▪ Die Bürgergalerie soll in dieser Form fortgeführt werden.

1.14 Projekt: Kulturklassen

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung der kulturellen Bildung, des Zusammenlebens und der Stadtteilkultur ▪ Förderung von Sprachkenntnissen und Teilhabe
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einrichtung von Kulturklassen in der Vicelinschule zu folgenden Themen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rhythmik und Percussion ▪ Reime und Sprechgesang ▪ Theater ▪ Bildende Kunst ▪ Die Angebote fanden einmal wöchentlich statt und wurden von schulexternen Kursleitern umgesetzt ▪ Schwerpunkt des Kursangebotes war die Sprachförderung in Deutsch-als-Zweitsprache (DaZ)-Klassen.
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019 – 2020 ▪ Durch die Corona-Pandemie konnten die Kulturklassen 2020 nur eingeschränkt realisiert werden
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kulturbüro der Stadt Neumünster ▪ Vicelinschule ▪ Kulturpädagogen
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bildungs- und Teilhabepaket von Land und Bund <i>KulturTeil</i> ▪ Landesförderprogramm <i>Schule trifft Kultur – Kultur trifft Schule</i>
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 14.500 € pro Schuljahr: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 9.000 € aus dem Bildungs- und Teilhabepaket <i>KulturTeil</i> ▪ 5.500 € Landesförderprogramm <i>Schule trifft Kultur – Kultur trifft Schule</i>
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mit dem Projekt wurden die Möglichkeiten zur kulturellen Bildung und Teilhabe erweitert. ▪ Die Maßnahme war erfolgreich und soll fortgesetzt werden

1.15 Tanzprojekte: Meereswelten und Sommernachtstraum

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung der kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen ▪ Förderung des Miteinanders ▪ Überwindung von Sprachbarrieren ▪ Weiterentwicklung der Stadteilkultur
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planung ▪ Öffentlichkeitsarbeit ▪ Proben in der Stadteilschule ▪ Abschließende Aufführungen im Vicelinviertel
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019 und 2020 ▪ <u>Meereswelten</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mai 2019 – Januar 2020 ▪ <u>Nussknacker:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Juli 2019 – Februar 2020
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanzgruppe Dance Vicelines (Projektträger)
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verfügungsfonds
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.005 € (Meereswelten) ▪ 1.522 € (Sommernachtstraum)
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Projekte waren erfolgreich und haben die gesetzten Ziele erreicht. ▪ Es wurden Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft zusammengeführt und erreicht. ▪ Die Maßnahmen fördern das Zusammenleben und wirkten positiv auf das Image des Stadtteils.

1.16 Interkulturelles Kinderfest

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung des Zusammenlebens und der Stadteilkultur ▪ Unterstützung der Teilhabe, speziell von Kindern und Jugendlichen ▪ Imageverbesserung des Stadtteils ▪ Identifikation der Bewohnerinnen und Bewohner mit ihrem Stadtteil
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proben für das Bühnenprogramm ▪ Öffentlichkeitsarbeit ▪ Organisation und Planung des Ablaufs ▪ Umzug vom Großflecken durch das Vicelinviertel zum Veranstaltungsort (Bildungszentrum im Vicelinviertel)
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ April 2019 (2020 wegen der Pandemie ausgefallen)
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Träger: Türkische Gemeinde Neumünster e.V. ▪ <u>Beteiligte Akteure:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Forum der Vielfalt Neumünster ▪ Vereine und Migrantenselbstorganisationen aus dem Quartier ▪ Tanzgruppe Dance Vicelines ▪ Mädchenmusikzug Neumünster ▪ AWO gGmbH ▪ Neumünster Medien e.V. ▪ Deutsch-Russischer Verein „Gemeinsam unterwegs e.V.“ ▪ Ehrenamtliche und freiwillige Helferinnen und Helfer
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019: Bundesprogramm <i>Demokratie Leben</i> (Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019: 1.160 €
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Interkulturelle Kinderfest fördert die Beteiligung von Stadtteilakteuren und speziell von Kindern und Jugendlichen ▪ Es stärkte das soziale Miteinander und den Austausch ▪ Das Image des Stadtteiles wurde aufgewertet. ▪ Diese Maßnahme wird als jährliche Veranstaltung geschätzt, hat sich profiliert und sollte fortgesetzt werden.

1.17 Freundschaftsfest im Vicelinviertel

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung des Zusammenlebens und der Stadteilkultur ▪ Imageverbesserung des Stadtteils ▪ Identifikation der Bewohnerinnen und Bewohner mit ihrem Stadtteil
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Öffentlichkeitsarbeit ▪ Organisation und Planung des Ablaufs ▪ Durchführung der Maßnahme
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019 - 2020 ▪ einmal pro Jahr
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Träger: Merkez Efendi Moschee (Bildungs- und Kulturzentrum Neumünster e.V.) ▪ <u>Beteiligte Akteure:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Forum der Vielfalt Neumünster ▪ Moscheevereine aus Neumünster ▪ Anschar-Kirchengemeinde Neumünster
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019: Vereinsmittel / Sponsoren ▪ 2020: Vereinsmittel / Sponsoren
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019: o. A. ▪ 2020: o. A.
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Projekt festigt Kontakte und den Austausch im Quartier. ▪ Das Fest wird täglich von mehreren hundert Menschen besucht, überwiegend von Mitgliedern der Moscheegemeinden. ▪ Wünschenswert wäre eine vielfältigere Durchmischung der Gäste, bzw. die Hervorhebung der angestrebten kultur- und konfessionsunabhängigen Zielgruppenansprache. ▪ Das Projekt ist positiv zu bewerten, da es den Großteil der Bewohnerschaft des Viertels anspricht und die gesetzten Ziele erfüllt.

1.18 Kulturprojekte der Bulgarischen Gemeinschaft

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung der kulturellen Vielfalt, des Gemeinschaftsgeists und der Weltoffenheit ▪ Schaffung eines kulturellen Bildungsangebots ▪ Identifikation der Bewohnerinnen und Bewohner mit ihrem Stadtteil ▪ Imageverbesserung des Vicelinviertels
Aktivitäten / Handlungsschritte	<p>Durchführung von zwei Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Offene Folkloregruppe (2019 – 2020)</u> (seit 2017 fortlaufend) Einrichtung eines offenen Tanztreffs Regelmäßige Proben im Bildungszentrum Aufführungen zu verschiedenen Anlässen im Stadtteil und darüber hinaus ▪ Öffentlichkeitsarbeit ▪ <u>Weihnachtswerkstatt der Bulgarischen Gemeinschaft (2019)</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Interkultureller Vorweihnachtstreff an 4 Tagen im Dezember zum gemeinsamen Basteln und Austausch über kulturspezifische Weihnachtstraditionen ▪ Öffentlichkeitsarbeit ▪ Durchführung der Veranstaltungen
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019 - 2020 (fortlaufend): Offene Folkloregruppe ▪ 2019 (Dezember): Weihnachtswerkstatt
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bulgarische Gemeinschaft Neumünster e.V. ▪ Personen und Einrichtungen aus dem Netzwerk im Vicelinviertel
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Städtebauförderungsmittel (Verfügungsfonds) ▪ Eigenanteil des Projektträgers
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Offene Folkloregruppe:</u> o. A. (Eigenmittel der Bulgarischen Gemeinschaft) ▪ <u>Weihnachtswerkstatt der Bulgarischen Gemeinschaft (2019)</u> 344 € (Verfügungsfonds) und Eigenmittel des Trägers
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beide Maßnahmen wurden gut angenommen und sind als erfolgreich zu bewerten. ▪ Die Folkloregruppe besteht bis heute fort und ist fester Bestandteil der Gemeinschaft im Stadtteil. ▪ Eine Fortführung derartiger Projekte ist wünschenswert.

1.19 Kulturelles Kinderkino

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Sensibilisierung von Kindern im Umgang mit Medien▪ Umsetzung eines filmpädagogischen Angebotes▪ Förderung von Bildung, Zusammenleben und Stadteilkultur▪ Imageverbesserung des Vicelinviertels
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Öffentlichkeitsarbeit▪ Planung und Vorbereitung, Auswahl geeigneter Filme▪ Veranstaltung von Filmabenden mit pädagogischem Rahmenprogramm zur inhaltlichen Behandlung der Filme.
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2019 – 2020
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Kulturbüro Neumünster▪ Offene Kinder- und Jugendarbeit im Vicelinviertel▪ Bundesverband Jugend und Film e.V.▪ Landesverband Jugend und Film Schleswig-Holstein e.V.▪ Quartiermanagement Vicelinviertel
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ o. A.
Fazit	<ul style="list-style-type: none">▪ Das Projekt wurde sehr gut besucht. Pro Veranstaltung haben 40-60 Kinder im Alter von 8-12 Jahren teilgenommen.▪ Das Projekt lieferte einen wertvollen Beitrag zur kulturellen Bildung und bot einen niedrigschwelligen Zugang.▪ Eine Fortführung derartiger Projekte ist wünschenswert.

Fazit der Jahre 2019 - 2020

Maßnahmen zur Förderung des Zusammenlebens und der Stadtkultur bilden seit Jahren eine konstante Basis im Vicelinviertel, insbesondere bei Projekten aus dem Verfügungsfonds. Sowohl die Anzahl als auch die thematische Vielfalt der Projekte zeigt den Bedarf aber auch das Interesse für Angebote und Maßnahmen aus dem ersten Handlungsfeld. Die kulturelle Vielfalt ist eine Stärke des Vicelinviertels die sich in den umgesetzten Maßnahmen widerspiegelt. Diese Maßnahmen haben gemein, dass sie auf persönlicher Kontaktpflege beruhen. Mit Beginn der Pandemie kamen insbesondere diese Aktivitäten zum Erliegen oder ruhen zurzeit. Die Folgen der Pandemie treffen die Menschen im Vicelinviertel daher besonders.

Gleichzeitig gehen mit der andauernden Zuwanderung aus EU-2-Ländern weitere Herausforderungen einher. In diesem Zusammenhang sind insbesondere Projekte zum Abbau von Sprachbarrieren sowie integrationsfördernde Maßnahmen von besonderer Relevanz für das Vicelinviertel.

Mit den Kulturklassen, interkulturellen Veranstaltungen und weiteren Gemeinschaftsaktionen sind im Berichtszeitraum wichtige Beiträge zum Abbau von Barrieren geleistet worden. Zudem verbessern diese Angebote die kulturellen Teilhabemöglichkeiten im Quartier. Gleiches gilt für das Erfolgsprojekt Kulturtafel und die dargestellten Stadtteilprojekte über den Verfügungsfonds zu verbindenden Themen wie Tanzen, Kochen, Nähen oder künstlerisches Gestalten.

Die durchgeführten Maßnahmen und Projekte aus dem Berichtszeitraum haben die Stadtkultur des Vicelinviertels belebt und dafür gesorgt, dass sich das Image des Vicelinviertels in der öffentlichen Wahrnehmung verbessert hat. Sie wirken zudem positiv auf die Querschnittsaufgaben, Partizipation, Gender Mainstreaming, Integration, Bündelung und Vernetzung sowie das Stadtteilimage.

Derzeit ist es besonders in diesem Handlungsfeld wichtig, etablierte Maßnahmen über die Zeit der Pandemie zu bringen, neue Projektformate zu entwickeln und anzuschließen um das Zusammenleben und die Stadtkultur auf kontaktarme Weise voranbringen.

1. Zusammenleben und Stadtkultur

1.b Zielsetzung 2021 - 2024 und geplante Maßnahmen

Das Vicelinviertel wird geprägt durch ein von Toleranz und Akzeptanz gekennzeichnetes Miteinander. Es bietet für alle Bewohnergruppen verschiedene kulturelle und soziale Angebote.

- Entwickeln von kontaktarmen Projektformaten
- Förderung und Stärkung von (Vereins-) Initiativen aus dem Stadtteil in Hinblick auf die Verstetigung
- Aktivierung der Bewohnerinnen und Bewohner für Projekte zur Förderung des Zusammenlebens und der Stadtkultur
- Erhalt und Unterstützung geeigneter Maßnahmen für eine vielfältige und offene Stadtkultur
- Umsetzung von Maßnahmen zur gleichberechtigten kulturellen Teilhabe
- Unterstützung des bestehenden Netzwerkes in Hinblick auf kulturelle und soziale Angebote
- Stärkung der Identifikation mit dem Stadtteil und Vernetzung ansässiger Einrichtungen untereinander
- Förderung von Akzeptanz und Toleranz

Verfügungsfonds (geplante Maßnahme)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Der Verfügungsfonds ist das zentrale Element um kleinere Maßnahmen und Projekte im Vicelinviertel realisieren zu können.▪ Der Fonds ermöglicht Maßnahmen zur Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Eigenverantwortlichkeit, kann Bildungs- und Beschäftigungspotentiale fördern, die Stadtteilkultur beleben und weitere Maßnahmen ermöglichen, die den Zielen des Handlungskonzeptes entsprechen.
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Bewohnerinnen, Bewohner und Einrichtungen des Viertels stellen über das Quartiermanagement einen Förderantrag für ihre Projektideen.▪ Ein Vergabebeirat, zusammengesetzt aus Bewohnerinnen, Bewohnern und Einrichtungen aus dem Viertel entscheidet über die Umsetzung und Vergabe der Mittel.
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2019 - 2020▪ 2021 - 2022 soll der Verfügungsfonds fortgesetzt werden
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Quartiermanagement im Vicelinviertel▪ Verschiedene Einrichtungen und Bewohnerinnen und Bewohner des Viertels
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Städtebauförderungsmittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ Jährlich bis zu 30.000 €

Stadtteilzeitung V-Akt (geplante Maßnahme)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">Information der Bewohnerinnen und Bewohner über Aktivitäten und geplante Vorhaben im Stadtteil Vicelinviertel
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">Themenauswahl, schreiben und anregen von ArtikelnJeweils bis zu drei Ausgaben pro JahrVerteilung der Stadtteilzeitung im Viertel und darüber hinaus
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">2021 - 2022
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">Quartiermanagement Vicelinviertel (Herausgeber)Verschiedene Einrichtungen, Vereine, Selbsthilfegruppen und Bewohnerinnen und Bewohner des Vicelinviertels
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">Städtebauförderungsmittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none">1.511 € (Auflage: 1000 Stück)

Netzwerktreffen im Vicelinviertel (geplante Maßnahme)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Vernetzung von Akteuren, Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Fördervereinen aus dem Umfeld des Vicelinviertels▪ Förderung der Beteiligung▪ Information und Rückmeldung zu geplanten Projekten, aktuellen Themen und Entwicklungen▪ Gemeinschaftliche Planung von Projekten und Initiativen
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Einladung, Vor- und Nachbereitung der Treffen durch das Quartiermanagement▪ Themensammlung, Erstellung der Tagesordnung unter Berücksichtigung von Anregungen aus dem Netzwerk▪ Anpassung des Formats während der Pandemie
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2021 – 2024▪ Drei – vier Netzwerktreffen pro Jahr
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Bewohnerinnen, Bewohner und Netzwerkmitglieder▪ Quartiermanagement
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Kostenneutral
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ Kostenneutral

Stadteilkalender (geplante Maßnahme)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Identifikation der Bewohnerinnen, Bewohner und Einrichtungen mit ihrem Stadtteil fördern▪ Imageverbesserung des Stadtteils über die Viertelgrenzen hinaus▪ Stärkung der Netzwerke innerhalb des Viertels
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Beteiligung der Bewohnerinnen, Bewohner und Einrichtungen an der Themenauswahl und Erstellung durch das Quartiermanagement▪ Zusammenarbeit mit einem Graphiker▪ Verteilung des Kalenders innerhalb des Viertels
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2021 - 2024
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Einrichtungen, Vereine, Selbsthilfegruppen Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils, Quartiermanagement
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Städtebauförderungsmittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ Ca. 2.500 € (Auflage 500 Stück)

Tauschring Neumünster (geplante Maßnahme)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Fortsetzung des Tauschrings Neumünster für die Bewohner des Vicelinviertels und darüber hinaus▪ Mitgliedertauschen kostenneutral Gegenstände und Dienstleistungen und unterstützen sich gegenseitig▪ Gemeinsame Unternehmungen stärken die Kontakte
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Monatliches Treffen: Jeden ersten Donnerstag 18:00 – 21:30 im Stadtteilcafe▪ Öffentlichkeitsarbeit (Flyer/Internetseite)
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2021 - 2024
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Bewohnerinnen und Bewohner des Viertels und anderer Stadtteile▪ Quartiermanagement
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Mitgliederbeiträge (3 € im Quartal/ Person)
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ Kostenneutral

Kulturtafel Neumünster (geplante Maßnahme)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Fortführung und Weiterentwicklung des 2014 gegründeten Projekts▪ Kostenfreie Vermittlung von nicht verkauften Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen▪
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Akquise von Partnern aus dem Kultur-, Sport-, und Bildungsbereich▪ Angebot einer wöchentlichen Öffnungszeit im Stadtteilcafé im Vicelinviertel▪ Erstellung von Flyern und Öffentlichkeitsarbeit
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2021 - 2024
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Senior-Trainerinnen und -Trainer des Landesnetzwerk Schleswig-Holstein▪ Seniorenbüro Neumünster▪ Bildungs- und Kultureinrichtungen
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Sponsoring▪ Ministerium für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ O. A.

Dankeschön-Fest für Akteure aus dem Vicelinviertel (geplante Maßnahme)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Stärkung des Netzwerks im Stadtteil und Austausch▪ Anerkennung des Engagements▪ Erhalt der Motivation
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Planung des Festes▪ Einladung der Akteure aus dem Vicelinviertel▪ Durchführung
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2021 - 2024 (ca. einmal pro Jahr)
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Offene Kinder- und Jugendarbeit im Vicelinviertel▪ Stadtteilschule – Bildungszentrum im Vicelinviertel▪ Quartiermanagement im Vicelinviertel▪ Weitere Akteure aus dem Vicelinviertel
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Mittel der Stadt Neumünster oder Verfügungsfonds
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ O. A.

Beteiligung des Vicelinviertels am Kunstflecken (geplante Maßnahme)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Förderung der Stadtteilkultur▪ Imageverbesserung des Stadtteils▪ Jährliche Durchführung▪ Auf- und Ausbau von Netzwerken
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Planung mit teilnehmenden Akteuren (z.B. Bürgergalerie, Tauschring etc.)▪ Öffentlichkeitsarbeit
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2021 -2024▪ Im Rahmen des Kulturfestivals Kunstflecken im September
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Kulturbüro Neumünster▪ Einrichtungen, Vereine, Bewohnerinnen und Bewohner des Viertels (z.B. Bürgergalerie, Tauschring etc.)
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ o. A.
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ Abhängig von den Aktionen

Gemeinsames Fastenbrechen (geplante Maßnahme)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Förderung des interkulturellen und interreligiösen Dialoges▪ Förderung von Toleranz▪ Förderung der vielfältigen Stadteilkultur
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Planung▪ Öffentlichkeitsarbeit▪ Durchführung
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2021 - 2024▪ Am Ende der muslimischen Fastenzeit
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Merkez Efendi Moschee, Ditib Moschee, Fatih Moschee▪ Kirchen und weitere religiöse Einrichtungen▪ Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Neumünster▪ Einrichtungen, Vereine, Bewohnerinnen und Bewohner des Vicelinviertels
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Mittel der Stadt Neumünster für Integrationsmaßnahmen oder▪ Verfügungsfonds im Vicelinviertel▪ Ergänzende Spenden
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ Ca. 2000 €

Interkulturelle Woche Neumünster (geplante Maßnahme)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Förderung von Toleranz in ganz Neumünster▪ Förderung der Stadteilkultur▪ Imageverbesserung des Vicelinviertels und der Gesamtstadt
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Bewerbung, Erstellung von Plakaten und Flyern▪ Planung und Koordinierung eines stadtweiten Programms durch die Koordinierungsstelle für Integration der Stadt Neumünster▪ Durchführung einer gemeinsamen Auftaktveranstaltung▪ Gestaltung eines umfangreichen Wochenprogramms mit vielfältigen Aktionen und Veranstaltungen
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2021 - 2024▪ jährlich Ende September
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Koordinierungsstelle für Integration der Stadt Neumünster▪ Unterschiedliche Vereine und Einrichtungen aus dem Vicelinviertel und der Stadt Neumünster▪ Forum der Vielfalt Neumünster▪ Quartiermanagement im Vicelinviertel▪ Koordination Stadteilschule – Bildungszentrum im Vicelinviertel▪ Freie Träger sozialer Angebote▪ Migrationsberatungsstellen▪ Migrantenselbstorganisationen
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Mittel der Stadt Neumünster für Integrationsmaßnahmen▪ Ergänzende Spenden
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ Ca. 3.000 €

Kulturklassen (geplante Maßnahme)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Förderung der kulturellen Bildung, des Zusammenlebens und der Stadtteilkultur▪ Förderung von Sprachkenntnissen und Teilhabe
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Fortführung von Kulturklassen in der Vicelinschule zu verschiedenen Themen▪ Die Angebote finden einmal wöchentlich statt und werden von schulexternen Kursleitern umgesetzt▪ Schwerpunkt des Kursangebotes ist die Sprachförderung in Deutsch-als-Zweitsprache (DaZ)-Klassen.
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2021 – 2024
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Kulturbüro der Stadt Neumünster▪ Vicelinschule▪ Kulturpädagogen
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Bildungs- und Teilhabepaket von Land und Bund <i>KulturTeil</i>▪ Landesförderprogramm <i>Schule trifft Kultur – Kultur trifft Schule</i>
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ Ca. 15.000 € pro Schuljahr an der Vicelinschule

Kunst- und Kulturprojekte im Vicelinviertel (geplante Maßnahmen)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Förderung der vielfältigen Stadteilkultur▪ Unterstützung von Initiativen zur Weiterentwicklung von Zusammenleben und Stadteilkultur▪ Imageverbesserung des Vicelinviertels
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Aktivierung, Begleitung und Hilfestellung zur Verselbständigung von Kunst- und Kulturinitiativen aus dem Quartier▪ Unterstützung bei der Planung und Vorbereitung von derartigen Projekten im Vicelinviertel durch das Quartiermanagement
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2021 – 2024
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Bewohnerinnen, Bewohner und Akteure aus dem Netzwerk und Umfeld des Vicelinviertels▪ Einrichtungen und (Förder-)vereine aus dem Viertel
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Städtebauförderungsmittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ Projektabhängig (bis maximal 2.500 € pro Projekt)


Initiativen zur Stärkung des Zusammenlebens (geplante Maßnahmen)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Maßnahmen zur Förderung von Toleranz und Nachbarschaft▪ Unterstützung von Initiativen zur Weiterentwicklung von Zusammenleben und Stadteilkultur▪ Orientierung und Hilfestellung für Zugewanderte▪ Imageverbesserung des Vicelinviertels
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Aktivierung, Begleitung und Hilfestellung zur Verselbständigung entsprechender Initiativen▪ Unterstützung bei der Planung und Vorbereitung von derartigen Projekten im Vicelinviertel durch das Quartiermanagement
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2021 – 2024
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Bewohnerinnen, Bewohner und Akteure aus dem Netzwerk und Umfeld des Vicelinviertels▪ Einrichtungen und (Förder-)vereine aus dem Viertel
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Städtebauförderungsmittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ Projektabhängig (bis maximal 2.500 € pro Projekt)

Handlungsfeld 2: Bauen, Wohnen und Wohnumfeld



2.a Projekte und Maßnahmen 2019 – 2020



2.1 Entwicklung des Standortes Ansharstraße 8-10

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanierung, Umnutzung und Umbau einer ehemaligen Textilfabrik ▪ Bereitstellung von Räumen für eine Kinder- und Jugendeinrichtung ▪ Schaffung von Räumen für Kultur- und Kreativschaffende
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontaktpflege zu zukünftigen Nutzerinnen, Nutzern und Interessenten für die Räumlichkeiten aus dem Kultur- und Kreativbereich ▪ Zustimmung zum Einsatz von Städtebauförderungsmitteln 08/2019 in Höhe von 4,42 Mio. € ▪ Beauftragung der Leistungsphasen 5 ff gem. HOAI ▪ Abbruch des eingeschossigen Hallenanbaus
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019 - 2020
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Stadtplanung und -entwicklung ▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Gebäudemanagement, Fachdienst Tiefbau und Grünflächen ▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport ▪ Aktion Jugendzentrum e.V. ▪ Architektengesellschaft Anderhalten GmbH ▪ Sanierungsträger BIG Städtebau GmbH ▪ Quartiermanagement Vicelinviertel
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Städtebaufördermittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4,42 Mio. Gesamtbaukosten
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Planungsphase wurde erfolgreich abgeschlossen. ▪ Das Quartiermanagement hält den Kontakt zu zukünftigen Nutzern ▪ Vorbereitende Maßnahmen wurden begonnen (Abriss Anbau und Bodenaustausch) ▪ .

2.2 Schaffung von zeitgemäßem Wohnraum/ Neubau

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufwertung und Verbesserung der Wohnbedingungen im Quartier ▪ Schaffung eines qualitativen, zeitgemäßen und zukunftsfähigen Wohnungsangebotes ▪ Förderung der sozialen Durchmischung im Stadtteil ▪ Stärkung der Sanierungsbereitschaft von Eigentümerinnen und Eigentümern ▪ Schließen von Baulücken
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontaktaufnahme mit Eigentümerinnen, Eigentümern und Bauträgern ▪ Beratung zu Fördermöglichkeiten ▪ Begleitung der Planung der Bauvorhaben im Sinne der Stadtteilentwicklung und der städtebaulichen Ziele ▪ Umsetzung/ Begleitung aktueller Bauvorhaben <ul style="list-style-type: none"> ○ Neubau Christianstraße 95/ Bismarkstraße 58-62 ○ Neubau Christianstraße 51/53 ○ Neubau Esplanade 1-3
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019 -2020
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigentümerinnen, Eigentümern, Bauträger ▪ Stadt Neumünster, Fachbereich Stadtplanung und -entwicklung ▪ Sanierungsträger BIG Städtebau GmbH
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mittel der Eigentümerinnen und Eigentümer ▪ Ergänzende Förderprogramme
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ o. A.
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Maßnahmen schaffen zeitgemäßen Wohnraum, der im Vicelinviertel bisher kaum vorhanden war. ▪ Die Architektur des Neubaus in der Christianstraße 95, sowie die Fassadengestaltung des Gebäudes in der Christianstraße 51/53 setzen besondere gestalterische Akzente, geben ein markantes Profil und könnten so weitere positive Effekte bewirken. ▪ Imageverbesserung der Vicelinviertels. ▪ Die drei Neubau-Maßnahmen werden erfolgreich umgesetzt und begünstigen eine stärkere soziale Durchmischung der Bewohnerschaft. ▪ Vergleichbare zukünftige Maßnahmen sind wünschenswert.

2.3 Künstlerische Fassadengestaltung (Vicelinstraße 14)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufwertung und künstlerische Gestaltung einer Fassade ▪ Impuls geben für weitere Aufwertungsmaßnahmen ▪ Beteiligung von Bewohnerinnen und Bewohnern
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ermittlung und Kontaktaufnahme zum Eigentümer ▪ Abstimmungen der künstlerischen Entwürfe mit Beteiligten und Einrücken der Gebäudefront ▪ Grundierung und Gestaltung der Fassade in der Vicelinstraße 14 ▪ Öffentlichkeitsarbeit ▪ Planung und Durchführung der offiziellen Eröffnungsveranstaltung unter Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sept 2019 – Juni 2020
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Projektträger: Polychrom e.V. ▪ Eigentümer, Bewohnerschaft, Anlieger und Besucher der Eröffnung ▪ Kulturbüro der Stadt Neumünster ▪ Quartiermanagement Vicelinviertel
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Städtebaufördermitteln (Verfügungsfonds) ▪ Mittel der Stadt Neumünster ▪ Eigenanteil Hausbesitzer
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 6.800 € (Gesamtkosten) <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.500 € (aus Städtebaufördermitteln) ▪ 300 € (Eigenanteil Hausbesitzer) ▪ 1.000 € (Förderung über das Kulturbüro) ▪ 3.000 € (Mittel der Stadt Neumünster)
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Maßnahme wurde erfolgreich umgesetzt. ▪ Es ist eine Beteiligung von Bewohnerinnen und Bewohnern gelungen. ▪ Die Maßnahme hat zur Aufwertung des Vicelinviertels beigetragen und bleibt längerfristig erhalten. ▪ Vergleichbare zukünftige Maßnahmen sind wünschenswert.

2.4 Tag der Städtebauförderung 2019 Ausstellung im Rathausfoyer

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beteiligung von Bewohnerinnen und Bewohnern ▪ Information über die Ergebnisse von 35 Jahren Stadterneuerung in Neumünster ▪ Schaffung eines Rahmens zur aktiven Beteiligung
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Durchführung einer einwöchigen Ausstellung im Rathausfoyer ▪ Überblick zu bisherigen Maßnahmen der Stadterneuerung in Neumünster mit dem Schwerpunkt Vicelinviertel ▪ Veranschaulichung laufender Maßnahmen und Auslage von Projektergebnissen und Infomaterial ▪ Eröffnungsveranstaltung mit Möglichkeit zum Austausch mit Planerinnen, Planern und Akteuren aus dem Vicelinviertel
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mai 2019
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Neumünster (u. A. Oberbürgermeister, Stadtbaurat) ▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Stadtplanung und -entwicklung ▪ Sanierungsträger BIG Städtebau GmbH ▪ Quartiermanagement Vicelinviertel
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Städtebaufördermittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ o. A.
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Veranstaltung war erfolgreich ▪ Den Gästen wurden städtebauliche Maßnahmen nähergebracht. ▪ Vergleichbare Veranstaltungen sollen fortgeführt werden.

2.5 Projekte zur Sauberkeit und Aufwertung des Wohnumfeldes

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufwertung des Wohnumfeldes und der Sauberkeit im Stadtteil ▪ Vermeidung von Vandalismus ▪ Identifikation der Bewohnerinnen und Bewohner mit ihrem Stadtteil ▪ Imageverbesserung des Vicelinviertels
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Durchführung von zwei Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> <u>Aktionstag: „Wir machen Neumünster sauber“: (2019)</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einbindung von Einrichtungen und Personen aus dem Umfeld des Vicelinviertels <u>Verbesserung der Situation auf dem Gelände der Vicelinschule</u> <p>Hintergrund: Gehäufte Fälle von Vandalismus, unerlaubtes Betreten des Schulhofes während der Schulzeiten, Abfall- und Drogenproblematik</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diskussion der Probleme und Lösungsansätze im Stadtteilbeirat und in der Lenkungsrunde des Vicelinviertels ▪ Beschluss von Gegenmaßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - Zugangsbeschränkung durch Installation zusätzlicher Tore und Zäune - Erneuerung der Beschilderung <p>Die Maßnahmen lösen noch nicht die Gesamtheit der Problematik, unterstützen aber in der praktischen Umsetzung und Konfliktlösung vor Ort</p>
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019 (März): Aktionstag ▪ 2020 Maßnahmen auf dem Gelände der Vicelinschule ▪
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Technischer Betriebszentrum der Stadt Neumünster ▪ Stadtteilbeirat Mitte ▪ Quartiermanagement Vicelinviertel ▪ Holsteinischer Courier ▪ Personen und Einrichtungen aus dem Vicelinviertel
Finanzierung	<p><u>Verbesserung der Situation auf dem Gelände der Vicelinschule</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mittel der Stadt Neumünster <p><u>Aktionstag: „Wir machen Neumünster sauber“</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Holsteinischer Courier ▪ Sponsoring durch Unternehmen und Einrichtungen aus Neumünster
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ o. A.
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beide Maßnahmen trugen zur Aufwertung des Wohnumfeldes bei ▪ Die Maßnahmen bildeten eine Grundlage zur langfristigen Verbesserung der Sauberkeit im Stadtteil. ▪ An dem Aktionstag beteiligten sich zahlreiche Menschen unterschiedlichen Alters. ▪ Die Maßnahmen waren erfolgreich und sollen weiterhin begleitet bzw. wiederholt werden.

Fazit der Jahre 2019 - 2020

Die auffälligste Verbesserung in diesem Handlungsfeld ist, dass mit der Umsetzung von drei Neubauprojekten zeitgemäßer Wohnraum im Vicelinviertel entsteht, der hier bisher kaum vorhanden war. Diese Maßnahmen begünstigen die soziale Durchmischung des Vicelinviertels und bieten durch ihre gestalterischen Besonderheiten weitere Chancen auf positive Effekte.

Umfassende private Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an vorhandenen Gebäuden bleiben die Ausnahme im Gebiet.

Verbesserungen im Wohnumfeld des Vicelinviertel fanden zwischen 2019 und 2020 eher punktuell statt. In der Vicelinstraße wurde eine weitere künstlerischer Fassadengestaltung eines Wohngebäudes in realisiert. Die aufwändige Gestaltung findet viel Zustimmung unter der Bewohnerschaft und wirkt aufwertend.

Ständige Themen im Bereich Wohnumfeld sind wilder Müll, Vandalismus und damit verbundene Konflikte insbesondere im Umfeld der Vicelinschule. Hier wurden erste Maßnahmen beschlossen und umgesetzt, die den Zugang zu dem Gelände eindeutiger organisieren sollen. Beschilderungen wurden verdeutlicht und erneuert.

Zur Entwicklung des Standortes Anscharstraße 8/10 wurde im Berichtszeitraum mit den vorbereitenden Maßnahmen begonnen. Der eingeschossige Anbau des Gebäudes wurde 2019 abgerissen. Aktuell findet der Bodenaustausch auf der westlichen Gebäudeseite statt. Über die Fortschritte zur Entwicklung des Standortes informierte das Quartiermanagement in der Stadtteilzeitung und pflegt den Kontakt zu potentiellen Nutzerinnen und Nutzern aus dem Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft.

Die Ausstellung anlässlich des Tags der Städtebauförderung informierte über die Erfolge der Städtebauförderung in Neumünster und diente der Information und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürgern. Hier wurde ebenfalls über die Umnutzung des Standortes Anscharstraße 8/10 informiert sowie über abgeschlossene, laufende Maßnahmen und Entwicklungsziele.

Der Gewerbeleerstand hat in den vergangenen Jahren sukzessive abgenommen, beeinträchtigt aber weiterhin das Erscheinungsbild des Vicelinviertels. Insbesondere Flächen in unsanierten Gebäuden und Erdgeschosse an den Hauptverkehrsstraßen stehen leer oder werden hinter verhängten Schaufenstern anderweitig zwischengenutzt. Hier besteht weiterhin Handlungsbedarf.

Im Gebiet herrscht weiterhin eine zurückhaltende Investitionsbereitschaft. Schwerpunkt weiterer Erneuerungsmaßnahmen müssen der Erhalt und die Sanierung städtebaulich relevanter Gebäude sein.

Insbesondere die Aufwertung vom Straßenräumen, allen voran die Christianstraße, würde dem Stadtteil einen abschließenden positiven Impuls geben.

2. Bauen, Wohnen und Wohnumfeld

2.b Zielsetzungen 2021 – 2024

Im Vicelinviertel wohnt man innenstadtnah und familienfreundlich. Das Vicelinviertel zeichnet sich durch sichere Verkehrswege und ein vielfältiges Wohnumfeld aus.

- Aufwertung der Wohn- und Lebensqualität
- Erhalt der städtebaulichen, baulichen und gestalterischen Eigenart des Gebietes und seiner Gebäude
- Umsetzung baulicher Maßnahmen am Standort der ehemaligen Textilfabrik in der Anscharstraße 8 / 10
- Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner am Erneuerungsprozess
- Beseitigung von Instandhaltungsmängeln und Modernisierungsdefiziten an Wohngebäuden
- Unterstützung generationsübergreifender und zukunftsorientierter Wohnformen
- Reduzierung von Wohnungs- und Gewerbeleerstand
- Erweiterung des Angebots an öffentlichen Grün- und Freiflächen
- Aufwertung des öffentlichen Straßenraums unter der Zielsetzung von Barrierefreiheit
- Aufwertung der privaten Freiflächen
- Verbesserung der Sauberkeit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- Maßnahmen und Prävention gegen Vandalismus, Steigerung des Sicherheitsgefühls, Einsatz von Streetworkern

**Umsetzung baulicher Maßnahmen am Standort Anscharstraße 8-10
(geplante Maßnahme)**

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Sanierung, Umnutzung und Umbau einer ehemaligen Textilfabrik▪ Bereitstellung von Räumen für eine Kinder- und Jugendeinrichtung▪ Schaffung von Räumen für Kultur- und Kreativschaffende
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Beteiligung zukünftiger Nutzerinnen und Nutzer▪ Ausschreibung der Planungsleistungen▪ Umsetzung der baulichen Maßnahmen
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2021 - 2023
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Stadtplanung und -entwicklung▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Tiefbau und Grünflächen▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport▪ Aktion Jugendzentrum e.V.▪ Architektengesellschaft Anderhalten mbH▪ Sanierungsträger BIG Städtebau GmbH
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Städtebaufördermittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ 4,42 Mio. € Baukosten

Private Modernisierung und Instandsetzung weiterer Wohngebäude (geplante Maßnahme)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Stärkung der Sanierungsbereitschaft von Eigentümerinnen und Eigentümern▪ Aufwertung und Verbesserung der Wohnbedingungen im Quartier▪ Entwicklung eines zeitgemäßen und zukunftsfähigen Wohnungsangebotes▪ Abbau von defizitärem Wohnraum▪ Förderung der sozialen Durchmischung im Stadtteil
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Kontaktaufnahme mit Eigentümerinnen und Eigentümern▪ Ansprache von Eigentümerinnen und Eigentümern, Beratung zu Fördermöglichkeiten▪ Umsetzung von Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Dialog mit den Eigentümerinnen und Eigentümern
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2021 - 2024
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Eigentümerinnen und Eigentümer▪ Stadt Neumünster, Fachbereich Stadtplanung und -entwicklung▪ Sanierungsträger BIG Städtebau GmbH
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Mittel der Eigentümerinnen und Eigentümer▪ ergänzende Förderprogramme der KfW Förderbank▪ Städtebaufördermittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ o. A.

Nutzung/ Gestaltung leerstehender oder untergenutzter Gewerberäume (geplante Maßnahme)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Aufwertung des Straßenbildes und Wohnumfeldes durch attraktivitätssteigernde Maßnahmen▪ Stärkung des Standortes durch Gestaltung, Nutzung oder Übergangsnutzung leerstehender oder untergenutzter Gewerberäume.▪ Imageverbesserung des Vicelinviertels
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Ansprache und Akquise geeigneter Projektpartner /Eigentümer▪ Projektplanung und Vorbereitung▪ Öffentlichkeitsarbeit▪ Umsetzung der Maßnahme
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2021 - 2024
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Eigentümerinnen und Eigentümer der Immobilien▪ Bewohnerinnen, Bewohner und Akteure aus dem Netzwerk und Umfeld des Vicelinviertels▪ Quartiermanagement Vicelinviertel
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ offen
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ o. A.

Sauberkeit und Aufwertung des Wohnumfeldes (geplante Maßnahme)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Sensibilisierung für das Thema Sauberkeit im Quartier▪ Schaffung von Anreizen zur fachgerechten Beseitigung und Vermeidung von Abfall, Sperrmüll und Schmutz im Vicelinviertel▪ Aufwertung des Wohnumfeldes z.B. durch:<ul style="list-style-type: none">▪ Beschilderung besonderer historischer Plätze/ Gebäude▪ Begrünungsmaßnahmen▪ Platzieren (z.B. gestalterischer) Elemente, die die Aufenthaltsqualität erhöhen▪ Verbesserung der Lebensqualität im Quartier▪ Imageaufwertung des Vicelinviertels
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Ansprache und Thematisierung der Defizite▪ Thematisierung von Stärken und Potentialen des Viertels, die im Stadtteil Anklang finden▪ Ansprache geeigneter Projektpartner▪ Anknüpfung an bisherige Maßnahmen (gemeinschaftliche Müllsammelaktionen, Projekte zur Geschichte des Vicelinviertels)▪ Entwicklung geeigneter Maßnahmen
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2021 – 2024
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Bewohnerinnen, Bewohner und Akteure im Vicelinviertel▪ Einrichtungen und Vereine des Viertels▪ Ggfs. Fachdienste der Stadt Neumünster
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Städtebauförderungsmittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ O. A.

Einsatz von Streetworkern an Brennpunkten (geplante Maßnahmen)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Unterstützung bei der Lösung von Problemen im Wohnumfeld▪ Eindämmen der Drogenszene an einschlägigen Orten▪ Schnittstelle zwischen Klientel und Behörden▪ Prävention von Vandalismus, Gewalt und Kriminalität
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Einrichtung von zwei Vollzeitstellen für eine Laufzeit bis 2025▪ Vergabe der Maßnahme an einen freien Träger▪ Einrichtung einer Anlaufstelle in der Christianstraße 33▪ Aufnahme der Arbeit vor Ort
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2021 – 2024 (bzw. 2025)
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Stadt Neumünster▪ Therapiehilfe gGmbH (Träger)▪ Kooperation mit Behörden und Akteuren aus der Stadtteilarbeit
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Mittel der Stadt Neumünster
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ 168.000 € pro Jahr

Künstlerische Fassadengestaltungen (geplante Maßnahme)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Aufwertung und künstlerische Gestaltung von Fassaden▪ Impuls geben für weitere Aufwertungsmaßnahmen▪ Beteiligung von Bewohnerinnen und Bewohnern▪ Stärkung des Standortes Vicelinviertel für Kultur- und Kreativschaffende
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Ermittlung und Kontaktaufnahme zu Eigentümer▪ Abstimmungen der künstlerischen Entwürfe mit Beteiligten und▪ Einrüsten der Gebäudefront▪ Gestaltung der Fassaden▪ Öffentlichkeitsarbeit▪ Eröffnungsveranstaltung unter Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ Sept 2021 – Juni 2024
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Geeignete Projektträger (z.B. Polychrom e.V.)▪ Künstlerinnen und Künstler▪ Bewohnerschaft▪ Eigentümerinnen und Eigentümer▪ Quartiermanagement Vicelinviertel
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Städtebaufördermitteln (Verfügungsfonds)▪ Eigenanteil Hausbesitzer▪ ggfs. zusätzliche Förderungen/ Sponsoren
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ o. A. (Abhängig von konkreter Maßnahme)

Maßnahmen zur barrierearmen Aufwertung des Straßenraumes (geplante Maßnahme)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abbau von Barrieren ▪ Verbesserung des Zustandes öffentlicher Gehwege ▪ Fernziel: Barrierefreiheit im Vicelinviertel
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Untersuchung zur Barrierefreiheit im Stadtteil 2017 durch den Fachdienst Stadtplanung und Stadtentwicklung ▪ Berücksichtigung von Ergebnissen der Bewohnerbeteiligungen zum Thema Barrierefreiheit (2017) ▪ Zusammenführen der Maßnahmen und Ziele im Vicelinviertel mit den Verkehrskonzepten der Stadt Neumünster im Rahmen des Mobilitätskonzeptes ▪ Punktuelle Maßnahmen (z.B. in Kreuzungsbereichen) oder Maßnahmen entlang von Straßen (z.B. Abbau von Barrieren im Geh-/ Radwegbereich)
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2021 - 2024
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Stadtplanung und -entwicklung ▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Tiefbau und Grünflächen ▪ Sanierungsträger BIG Städtebau GmbH ▪ Quartiermanagement
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Städtebaufördermittel ▪ Mittel der Stadt Neumünster (u. a.)
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ o. A.

Beteiligung von Bewohnerinnen, Bewohnern und Akteuren aus dem Viertel an der Stadtteilentwicklung (geplante Maßnahme)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Beteiligung von Bewohnerinnen und Bewohnern▪ Beteiligung von Akteuren der Stadtteilarbeit▪ Aufzeigen und präzisieren der Bedarfe aus dem Vicelinviertel▪ Beteiligung relevanter Fachdienste der Stadt Neumünster▪ Schaffung eines Rahmens zur aktiven Beteiligung▪ Aktivierung der Bewohnerschaft und der Akteure vor Ort im Rahmen des Verstetigungsprozesses
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Entwicklung eines geeigneten Beteiligungsformats▪ Öffentlichkeitsarbeit, Ansprache der Bewohnerschaft und Stadtteilakteure▪ Auswertung der Ergebnisse▪ Verwendung der Ergebnisse in der weiteren Arbeit und zur Entwicklung von Maßnahmen zur Verstetigung
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2021 - 2024
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Bewohnerinnen, Bewohner und Stadtteilakteure▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Stadtplanung und -entwicklung sowie weitere Fachbereiche▪ BIG Städtebau GmbH▪ Quartiermanagement Vicelinviertel
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Städtebaufördermittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ o. A.

Handlungsfeld 3: Lokale Ökonomie



3.a Projekte und Maßnahmen 2019 – 2020



3.1 BiWAQ-Projekt: Perspektive Arbeit EU

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbesserung von Beschäftigungsperspektiven ▪ Zielgruppen: Menschen mit Migrationshintergrund; Nichterwerbstätige ▪ Hauptziele: Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit der Zielgruppen und die konkrete Vermittlung in den allgemeinen Arbeitsmarkt ▪ Erhöhung des Anteils an Erwerbstätigen im Programmgebiet Vicelinviertel
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einrichtung einer Anlaufstelle für die Zielgruppe im Quartier ▪ aufsuchende Beratung, Begleitung sowie Information zum Regelsystem und zu Rechten und Pflichten in Deutschland durch mehrsprachige Integrationslots/-innen ▪ Bestandsaufnahme und Profiling; Ermittlung von Ressourcen und Arbeitshindernissen der Teilnehmenden, Entwicklung von Perspektiven für den Arbeitsmarkt; Kompetenzfeststellung durch Einzelgespräche und Gruppenarbeiten ▪ gezielte Aktivitäten für die Beschäftigungsfähigkeit wie zum Beispiel arbeitsmarktbezogene Sprachkurse, Informationsveranstaltungen ▪ Unterstützung und Begleitung durch Integrationslots/-innen beim Übergang in eine Beschäftigung mit Nachbetreuung; Hilfestellungen beim Bewerbungsprozess ▪ Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Begleitung von Arbeitgebern
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019 – 2020 (Projektlaufzeit bis 2022)
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadt Neumünster (Fachdienst 03) ▪ Projektpartner: AWO Landesverband Schleswig-Holstein ▪ Kooperationspartner: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jobcenter Neumünster ▪ Quartiermanagement Vicelinviertel (Soliton gGmbH) ▪ themenrelevante Fachdienste der Stadt Neumünster
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesprogramm BiWAQ (Bildung, Wirtschaft und Arbeit im Quartier): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Europäischer Sozialfonds ▪ Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,3 Mio. € (gesamte Projektlaufzeit 2019 - 2022)
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Projekt ist erfolgreich und erreicht die vorgesehenen Zielwerte an Teilnehmerzahlen und erfolgreichen Vermittlungen in den Arbeitsmarkt (Stand Dezember 2020). ▪ Im Jahr 2020 wurden über PAE 60 Personen in Arbeit gebracht, seit Projektbeginn insgesamt 88 Personen. ▪ Das Projekt ist erfolgreich, fester Bestandteil des Netzwerks und bei der Stadtteilarbeit im Vicelinviertel ▪ Die Maßnahme soll fortgesetzt werden.

3.2 Beschäftigungsförderung von Frauen (Projekte MomStarter und Plan F)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Integration von Frauen/ Müttern (schwerpunktmäßig mit Flucht- oder Migrationshintergrund) in den Arbeitsmarkt ▪ Aufweichung von traditionell geprägten Rollenbildern, die den Berufseinstieg der Ehefrau erschweren ▪ Eingliederung von langzeitarbeitslosen Frauen in den Arbeitsmarkt ▪ Abbau von Vermittlungshemmnissen ▪ Stärkung von Schlüsselkompetenzen ▪ Sensibilisierung zum Thema „Frau und Beschäftigung“ ▪ Öffnung für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ▪ Abbau von Vorurteilen gegenüber allein-verdienenden Frauen ▪ Unterstützung und Förderung der Ehefrauen bei ihren Integrationsbemühungen
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Angebotsplanung ▪ Öffentlichkeitsarbeit ▪ Umsetzung des Angebots <p><u>Inhalte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kompetenz- und Ressourcenanalyse ▪ Einzelberatung und Betreuung zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf ▪ Berufsbezogene Sprachförderung ▪ Niedrigschwellige Weiterbildungskurse ▪ Suche nach Ausbildungs-, Praktikums- und Arbeitsstellen ▪ Begleitung zu Vorstellungsgesprächen
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MomStarter: Januar 2018 - Dezember 2019 ▪ PlanF: Januar 2020 – Dezember 2021
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Türkische Gemeinde Schleswig-Holstein (Träger) ▪ Jobcenter Neumünster (Projektpartner)
Finanzierung	<p><u>Landesprogramm Arbeit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Europäischer Sozialfonds ▪ Land Schleswig-Holstein
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ o. A.
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Projekt Momstarter hat seine Ziele erreicht und wurde erfolgreich abgeschlossen. Von 60 Teilnehmerinnen konnten bis Ende 2020 mehr als die Hälfte in den Arbeitsmarkt integriert werden. ▪ Das Projekt PlanF läuft noch ein weiteres Jahr, konnte seine Ziele pandemiebedingt nicht ganz erreichen hatte bis Ende 2020 16 Teilnehmerinnen. ▪ Ca. 80% der Teilnehmerinnen aus beiden Projekten sind Bewohnerinnen aus dem Vicelinviertel. ▪ Derartige Maßnahmen sollten fortgesetzt werden.

3. Lokale Ökonomie

Fazit der Jahre 2019-2020

Die Entwicklung neuer Arbeits- und Erwerbsmöglichkeiten hat in der bisherigen Stadtteilentwicklung noch keine ausgeprägte Rolle gespielt. Diese ist zum Teil auch durch die Gebietsstruktur begründet, denn das Vicelinviertel ist ein Wohngebiet, in dem keine größeren Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen ansässig sind.

Mit der Bereitstellung von Räumen für die Kultur- und Kreativwirtschaft am Standort Anscharstraße 8/ 10 könnten sich neue Chancen, Synergien und ökonomische Fortschritte im Vicelinviertel entwickeln. Das Quartiermanagement pflegt den Kontakt zu potentiellen Nutzerinnen aus dem Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft und bindet diese in die Stadtteilarbeit ein, um das Interesse für diesen Standort zu stärken. Zusätzlich wurde regelmäßig in Form von Infoveranstaltungen und Berichten in der Stadtteilzeitung über den Planungsstand informiert.

Die bestehenden Gewerbebetriebe sind überwiegend mit der Sicherung der eigenen Existenz beschäftigt und haben darüber hinaus nur vereinzelt Potential für weitere Aktivitäten oder Kooperationen. Wo es möglich ist, unterstützen einzelne Betriebe die Stadtteilarbeit oder wurden in Projekte eingebunden. In den vergangenen Jahren waren dies z.B. ein Elektronik-Service und Fachhandel, eine Keyboardschule sowie Gastronomiebetriebe.

Die beiden Projekte Momstarter und PlanF förderten die Integration von Bewohnerinnen und Bewohnern in den Arbeitsmarkt. Der erfolgreiche Abbau von Vermittlungshemmnissen kommt sowohl den Projektteilnehmerinnen als auch der lokalen Ökonomie zugute.

Die Verbesserung der Beschäftigungsperspektiven spielt auch zukünftig im Vicelinviertel eine wichtige Rolle, nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem anhaltenden Zuzug aus EU-2-Ländern. Die erfolgreiche Umsetzung und Fortführung des Projektes „Perspektive Arbeit EU“ liefert daher einen wertvollen Beitrag im Vicelinviertel.

3. Lokale Ökonomie

3.b Zielsetzungen 2021 – 2024

Das Vicelinviertel verfügt über eine innenstadtnahe, kleinteilige und vielfältige Gewerbestruktur.

- Etablierung des Standortes Anscharstraße 8/ 10 im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft
- Verbesserung der Standortbedingungen (auch durch die Umnutzung der ehemaligen Textilfabrik)
- Abbau von Gewerbe- und Ladenleerständen (auch durch temporäre Nutzungen)
- Einrichtung und Stärkung von Angeboten zur Vermittlung in den Arbeitsmarkt und zum Abbau von Vermittlungshemmnissen
- Aufzeigen bestehender Beratungsangebote
- Erhalt/Pflege und Stärkung/Unterstützung der ansässigen Gewerbebetriebe
- Unterstützung zur Vernetzung der lokalen Ökonomie

Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft am zukünftigen Standort Anscharstraße 8-10 (geplante Maßnahme)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entwicklung des Standortes Anscharstraße 8-10 im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft ▪ Beteiligung und Einbindung zukünftiger Akteure und potentieller Mietinteressierter aus dem Bereich der Kultur- und Kreativwerkstatt ▪ Information über Fortschritte der Erneuerung und Umnutzung des Gebäudes ▪ Bespielen des Standortes mit geeigneten Aktionen
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivierung von Akteuren ▪ Planung geeigneter Maßnahmen und Aktionen ▪ Öffentlichkeitsarbeit
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2021 - 2024
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akteure aus dem Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft ▪ Quartiermanagement im Vicelinviertel ▪ Fachdienst Stadtplanung und -Entwicklung der Stadt Neumünster ▪ Sanierungsträger BIG Städtebau GmbH
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Städtebaufördermittel ▪ Zusätzliche Mittel (abhängig von konkreter Maßnahme)
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ o. A.

Nutzung/ Gestaltung leerstehender oder untergenutzter Gewerberäume (geplante Maßnahme)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufwertung des Straßenbildes ▪ Stärkung des Standortes durch Gestaltung, Nutzung oder Übergangsnutzung leerstehender oder untergenutzter Gewerberäume. ▪ Imageverbesserung des Vicelinviertels
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ansprache und Akquise geeigneter Projektpartner /Eigentümer ▪ Projektplanung und Vorbereitung ▪ Öffentlichkeitsarbeit ▪ Umsetzung der Maßnahme
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2021 - 2024
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigentümerinnen und Eigentümer der Immobilien ▪ Bewohnerinnen, Bewohner und Akteure aus dem Netzwerk und Umfeld des Vicelinviertels ▪ Quartiermanagement Vicelinviertel
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ offen
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ o. A.

BiWAQ-Projekt: Perspektive Arbeit EU (geplante Maßnahme)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fortsetzung des Projekts zur Verbesserung von Beschäftigungsperspektiven ▪ Zielgruppen: Menschen mit Migrationshintergrund; Nichterwerbstätige ▪ Hauptziele: Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit der Zielgruppen und die konkrete Vermittlung in den allgemeinen Arbeitsmarkt ▪ Erhöhung des Anteils an Erwerbstätigen im Programmgebiet Vicelinviertel
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fortführung der Anlaufstelle für die Zielgruppe im Quartier ▪ aufsuchende Beratung, Begleitung sowie Information zum Regelsystem und zu Rechten und Pflichten in Deutschland durch mehrsprachige Integrationslots/-innen ▪ Bestandsaufnahme und Profiling; Ermittlung von Ressourcen und Arbeitshindernissen der Teilnehmenden, Entwicklung von Perspektiven für den Arbeitsmarkt; Kompetenzfeststellung durch Einzelgespräche und Gruppenarbeiten ▪ gezielte Aktivitäten für die Beschäftigungsfähigkeit wie zum Beispiel arbeitsmarktbezogene Sprachkurse, Informationsveranstaltungen ▪ Unterstützung und Begleitung durch Integrationslots/-innen beim Übergang in eine Beschäftigung mit Nachbetreuung; Hilfestellungen beim Bewerbungsprozess ▪ Vermittlung in den Arbeitsmarkt; Begleitung von Arbeitgebern
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2021 - 2022
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadt Neumünster (Fachdienst 03) ▪ Projektpartner: AWO Landesverband Schleswig-Holstein ▪ Kooperationspartner: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jobcenter Neumünster ▪ Quartiermanagement Vicelinviertel (Soliton gGmbH) ▪ themenrelevante Fachdienste der Stadt Neumünster
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesprogramm BiWAQ (Bildung, Wirtschaft und Arbeit im Quartier): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Europäischer Sozialfonds ▪ Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,3 Mio. € (gesamte Projektlaufzeit 2019 - 2022)

Handlungsfeld 4: Bildung und Gesundheit



4.a Projekte und Maßnahmen 2019 - 2020



4.1 Offene Kinder- und Jugendarbeit im Vicelinviertel (KiVi)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Betrieb eines strukturierten Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche des Stadtteils (Zielgruppe: 6 – 18 Jahre) ▪ Schaffung niedrigschwelliger und Lern-, Kultur- und Bildungsangebote ▪ Förderung von Partizipation, Integration, Geschlechtergerechtigkeit
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Angebotsplanung, -vorbereitung ▪ Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung im Quartier ▪ Beteiligung an Stadtteilprojekten und stadtteilbezogenen Aufgaben ▪ Offene Nachmittagsangebote im Freizeittreff KiVi (Kieler Straße 44) Öffnungszeiten KiVi im Normalbetrieb: Mo – Fr: 14:00 – 17:00 (für 6-11-Jährige) Mo – Fr: 17:00 – 19:00 (für 11- 18-Jährige) ▪ Zusätzliche Angebote <ul style="list-style-type: none"> ▪ auf dem Aktiv- und Naturspielplatz (Vicelinstraße 2-4) ▪ Auf dem Außengelände und in den Räumen der Stadteilschule – Bildungszentrum (Kieler Straße 90) ▪ Ferienaktionen und Ausflüge
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019 – 2020 ▪ Mit Beginn der Corona-Pandemie wurden die Angebote entsprechend der Landesvorgaben vorübergehend eingeschränkt: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorübergehende Schließung der Einrichtung und des Aktiv- und Naturspielplatzes ▪ Phasenweise Öffnung der Angebote unter Abstands- und Hygieneregulungen sowie Begrenzung der Besucherzahl ▪ Parallel wurden kontaktarme Formate entwickelt, um während der Schließungen den Kontakt zur Zielgruppe zu wahren
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport, Abt. Kinder- und Jugendarbeit, Schulsozialarbeit
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadt Neumünster
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ O. A.
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Projekt wurde erfolgreich umgesetzt. ▪ Die Einrichtung wird sehr gut frequentiert. (ca. 50 - 60 Kinder besuchen die Einrichtung im Normalbetrieb täglich) ▪ Das Projekt hat positive Effekte in den Handlungsfeldern eins (Zusammenleben und Stadtteilkultur) und vier (Bildung und Gesundheit) bewirkt. ▪ Das Angebot soll fortgesetzt werden.

4.2 Angebote der Stadteilschule – Bildungszentrum im Vicelinviertel

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schaffung und Verstetigung von Angeboten zur Förderung des Zusammenlebens und der Stadtteilkultur ▪ Koordination und Evaluation dieser Angebote mit den Akteuren (Kordinator, Allgemeiner Sozialer Dienst, Quartiermanagement, offene Kinder- und Jugendarbeit, Vicelinschule) 		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fortlaufender Betrieb der Stadteilschule ▪ Langfristige personelle Ausstattung und Koordination (zusätzlich Hausmeister, Honorarkräfte und Ehrenamtliche) ▪ Bereitstellung von Räumen für stadtteilorientierte Angebote 		
Aktivitäten / Handlungsschritte	<p style="text-align: center;"><u>Angebote verschiedener Akteure in der Stadteilschule</u> (Stand: Februar 2020)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Stadteilschule (eigenes Programm)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betrieb Stadtteilcafe ▪ Erwachsenenbildung ▪ Kinder- und Jugendbildung ▪ Kulturelle Bildung ▪ Gesundheitsförderung ▪ Sprachförderung <p>Externe Akteure in der Stadteilschule</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Integrationskurse ▪ Sprachkurse ▪ Politische Bildungsangebote ▪ Beratungsangebote ▪ Sport- und Bewegungsangebote </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Vicelinschule (lehrplanergänzende Angebote)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mensabetrieb ▪ Hausaufgabenhilfe ▪ AG Angebote (offener Ganztage) ▪ Kulturklassen (Theater-, Kunst und Musikklassen) <p>Offene Kinder-& Jugendarbeit ergänzend zum Angebot des Jugendtreffs (KiVi)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kulturelle Kinder- und Jugendbildung ▪ Gesundheitsförderung ▪ Diverse offene Angebote auf dem Außengelände (im Sommer) </td> </tr> </table>	<p>Stadteilschule (eigenes Programm)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betrieb Stadtteilcafe ▪ Erwachsenenbildung ▪ Kinder- und Jugendbildung ▪ Kulturelle Bildung ▪ Gesundheitsförderung ▪ Sprachförderung <p>Externe Akteure in der Stadteilschule</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Integrationskurse ▪ Sprachkurse ▪ Politische Bildungsangebote ▪ Beratungsangebote ▪ Sport- und Bewegungsangebote 	<p>Vicelinschule (lehrplanergänzende Angebote)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mensabetrieb ▪ Hausaufgabenhilfe ▪ AG Angebote (offener Ganztage) ▪ Kulturklassen (Theater-, Kunst und Musikklassen) <p>Offene Kinder-& Jugendarbeit ergänzend zum Angebot des Jugendtreffs (KiVi)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kulturelle Kinder- und Jugendbildung ▪ Gesundheitsförderung ▪ Diverse offene Angebote auf dem Außengelände (im Sommer)
<p>Stadteilschule (eigenes Programm)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betrieb Stadtteilcafe ▪ Erwachsenenbildung ▪ Kinder- und Jugendbildung ▪ Kulturelle Bildung ▪ Gesundheitsförderung ▪ Sprachförderung <p>Externe Akteure in der Stadteilschule</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Integrationskurse ▪ Sprachkurse ▪ Politische Bildungsangebote ▪ Beratungsangebote ▪ Sport- und Bewegungsangebote 	<p>Vicelinschule (lehrplanergänzende Angebote)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mensabetrieb ▪ Hausaufgabenhilfe ▪ AG Angebote (offener Ganztage) ▪ Kulturklassen (Theater-, Kunst und Musikklassen) <p>Offene Kinder-& Jugendarbeit ergänzend zum Angebot des Jugendtreffs (KiVi)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kulturelle Kinder- und Jugendbildung ▪ Gesundheitsförderung ▪ Diverse offene Angebote auf dem Außengelände (im Sommer) 		
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019 – 2020 (seit März 2020 ist der öffentliche Betrieb wegen Corona unterbrochen) 		
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport 		
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport 		
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25.000 € (Honorar- & Sachmittel ausschließlich für Angebote) 		
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Einrichtung ist stadtwweit bekannt und die Angebote wurden gut angenommen ▪ Das Angebot wird fortgeführt. 		

4.3 Projekt: Kulturklassen

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung der kulturellen Bildung, des Zusammenlebens und der Stadtteilkultur ▪ Förderung von Sprachkenntnissen und Teilhabe
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einrichtung von Kulturklassen in der Vicelinschule zu folgenden Themen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rhythmik und Percussion ▪ Reime und Sprechgesang ▪ Theater ▪ Bildende Kunst ▪ Die Angebote fanden einmal wöchentlich statt und wurden von schulexternen Kursleitern umgesetzt ▪ Schwerpunkt des Kursangebotes war die Sprachförderung in Deutsch-als-Zweitsprache (DaZ)-Klassen.
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019 – 2020 ▪ Durch die Corona-Pandemie konnten die Kulturklassen 2020 nur eingeschränkt realisiert werden
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kulturbüro der Stadt Neumünster ▪ Vicelinschule ▪ Kulturpädagogen
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bildungs- und Teilhabepaket von Land und Bund <i>KulturTeil</i> ▪ Landesförderprogramm <i>Schule trifft Kultur – Kultur trifft Schule</i>
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 14.500 € pro Schuljahr: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 9.000 € aus dem Bildungs- und Teilhabepaket <i>KulturTeil</i> ▪ 5.500 € Landesförderprogramm <i>Schule trifft Kultur – Kultur trifft Schule</i>
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mit dem Projekt wurden die Möglichkeiten zur kulturellen Bildung und Teilhabe erweitert. ▪ Die Maßnahme war erfolgreich und soll fortgesetzt werden

4.4 Integrationskurse

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eingliederung von zugewanderten Menschen ▪ Erlernen der deutschen Sprache
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kursplanung ▪ Umsetzung
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019 – 2020 ▪ Durch die Corona-Pandemie konnten die Integrationskurse 2020 nur eingeschränkt realisiert werden
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Türkische Gemeinde Schleswig-Holstein (Träger) ▪ Türkische Gemeinde Neumünster e.V.
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ O. A.
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Integrationskurse wurden gut angenommen (Durchschnittlich 20 Teilnehmende pro Kurs) ▪ Das Projekt ist als positiv zu bewerten und soll fortgesetzt werden.

4.5 Projekt zu gesunder Ernährung *Mixed Kitchen*

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermittlung von Grundlagen der gesunden Ernährung ▪ Förderung von Zusammenleben und Stadtteilkultur durch das kulturverbindende Thema Kochen ▪ Stärkung des nachbarschaftlichen Austauschs im Stadtteil
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Öffentlichkeitsarbeit ▪ Planung und Vorbereitung (Einkäufe, Rezepte) ▪ Umsetzung eines wöchentlichen Treffs im Stadtteilcafé des Bildungszentrums
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ September 2019 – März 2020
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Trägerinnen: Frau Münster und Frau Münster (Privatpersonen)
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Städtebauförderungsmittel (Verfügungsfonds)
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.500 €
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Projekt wurde gut angenommen und besucht. ▪ Der Kochtreff hat seine gesetzten Ziele erreicht. ▪ Das Projekt lieferte einen Beitrag zur Gesundheitsförderung Vicelinviertel ▪ Die Umsetzung vergleichbarer Projekte ist wünschenswert

4.6 LeseClub im Vicelinviertel

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbesserung der Lesekompetenzen, Verbesserung der Rechtschreib- und Grammatik-Kenntnisse ▪ Heranführen an das Medium Buch ▪ Erlernen des Umgangs mit weiteren Medien wie Computer/ Film
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Projektplanung und -Begleitung durch das Quartiermanagement ▪ Akquise von Kooperationspartnern, Betreuerinnen und Betreuern ▪ Öffentlichkeitsarbeit und Berichterstattung ▪ Ort: Lernzentrum der Stadtteilschule (2x 1,5 Stunden pro Woche in 2 Gruppen) ▪ Überführung des LeseClubs in das Programm der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Vicelinviertel (2019)
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019 – 2020 ▪ Mit Beginn der Corona-Pandemie wurde der LeseClub ausgesetzt
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Quartiermanagement Vicelinviertel ▪ Diakonie Altholstein ▪ Stadtteilschule – Bildungszentrum im Vicelinviertel ▪ Vicelinschule ▪ Schulsozialarbeiter der Vicelinschule (AVN Neumünster gGmbH) ▪ Kinder aus dem Stadtteil ▪ Stiftung Lesen
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung durch die Stiftung Lesen
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ o. A.
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Projekt war erfolgreich und wurde gut angenommen. ▪ Der LeseClub soll im Programm der Offenen Kinder- und Jugendarbeit fortgesetzt werden.

4.7 Projekt: Partnerschaft für Demokratie

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Demokratieförderung in Neumünster mithilfe ausgewählter Einzelmaßnahmen ▪ Stärkung des demokratischen Grundverständnisses speziell im Jugendbereich ▪ Radikalisierungsprävention und Förderung des Miteinanders ▪ Aufbau des Bündnisses „Partnerschaft für Demokratie“ in Neumünster
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erfolgreiche Beantragung der Fördermittel durch die Stadt Neumünster (Koordinierungsstelle für Integration) ▪ Einrichtung eines Aktions- und Initiativfonds (bis zu 40.000€ pro Jahr) sowie eines Fonds speziell für Jugendprojekte (bis zu 15.000€ pro Jahr) ▪ Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle im Vicelinviertel durch den Träger (Türkische Gemeinde Neumünster e. V.) ▪ Gründung eines Begleitausschusses zur Beratung über Anträge zu Einzelmaßnahmen ▪ Umsetzung zahlreicher Maßnahmen in Neumünster ▪ Projektbeispiele 2019 - 2012 im Vicelinviertel: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Workshops zur Meinungsfreiheit und zu Musik ▪ Lesungen ▪ Malwettbewerb
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019 – 2020 (seit Juli 2017)
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Federführendes Amt: Stadt Neumünster (Fachdienst 03) ▪ Träger: Türkische Gemeinde Neumünster e.V. ▪ Verschiedene Einrichtungen und Trägervereine zur Umsetzung der einzelnen Maßnahmen
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesprogramm „Demokratie Leben“ ▪ Eigenanteil der Stadt Neumünster (seit 2018)
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jährlich bis zu 55.000 € (40.000 € Aktions- und Initiativfonds) (15.000 € Jugendfonds)
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mit dem Fonds wurden die formulierten Ziele erreicht. ▪ Eine Vielzahl der Projekte hat im Vicelinviertel stattgefunden und einen wichtigen Beitrag zur politischen Bildung geleistet. ▪ Die Maßnahme soll fortgesetzt werden.

4.8 Projekt: Kita-Einstieg

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Steigerung der Chancengleichheit im Bereich der frühen Bildung ▪ Örtliche Bedarfsanalyse im Bereich frühkindlicher Bildung ▪ Information rund um das Thema KiTa-Besuch ▪ Erleichterung des Einstiegs in das System der frühkindlichen Bildung durch niedrigschwellige Angebote
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einrichtung von vier Stellen in der Beratung und einer Koordinierungsstelle ▪ Umsetzung von gezielten und aufsuchenden Beratungsangeboten zum Kita-Einstieg z.B. auf Stadtteilstellen oder Spielplätzen ▪ Bis März 2020 (Beginn der Pandemie): Betrieb eines wöchentlichen Elterntreffs mit Kinderbetreuung zum Kita-Einstieg im Vicelinviertel (in den Räumen des städtischen Jugendtreffs in der Kieler Straße 44) ▪ Mit Beginn der Pandemie wurde das Projekt weitgehend auf kontaktarme Unterstützung (Telefonberatung, Briefverkehr) umstrukturiert
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019 – 2020
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Frühkindliche Bildung ▪ Diakonie Altholstein ▪ Kinderschutzbund Neumünster ▪ Bildungseinrichtungen
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesprogramm „Kita Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung“
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ o. A.
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Projekt wird gut angenommen und hat seine bisherigen Ziele erreicht. ▪ Der wöchentliche Elterntreff im Vicelinviertel wurde gut besucht und der Unterstützungs- und Beratungsbedarf hat mit der Pandemie zugenommen. ▪ Die Maßnahme soll fortgesetzt werden.

4.9 Sprachmittler im Vicelinviertel

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung der Integration von EU-Neuzugewanderten (Schwerpunkt EU-2, Rumänisch und Bulgarisch) ▪ Integrationsförderung durch Vermittlung von Rechten und Pflichten in wirtschaftlichen und sozialrechtlichen Fragen ▪ Unterstützung von Schule und ASD bei der Kommunikation mit Eltern und Klienten ▪ Abbau von Sprachbarrieren
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einrichtung einer Vollzeitstelle ▪ Akquise von Sprachmittlerinnen und Sprachmittlern ▪ Durchführung des Angebots in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit an der Vicelinschule (sowie der Helene-Lange-Schule) und dem allgemeinen Sozialen Dienst
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2019 - 2020
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadt Neumünster, Fachdienst 03 ▪ AWO Landesverband (Träger) ▪ Weitere städtische Einrichtungen mit entsprechendem Bedarf
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mittel der Stadt Neumünster (Integrationsfonds)
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 99.131 € (Januar 2019 – Dezember 2020)
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Maßnahme hat ihre Ziele erreicht. ▪ Die Sprachmittler konnten offene Bedarfe decken und ihr vielfältiger Einsatz zeigte positive Effekte. ▪ Weiterhin besteht ein Bedarf an Sprachmittlern und die Maßnahme soll fortgesetzt werden.

4.10 Soziale Betreuung für Geflüchtete und EU-Bürgerinnen und -Bürger

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung der Integration von Geflüchteten und EU-Bürgerinnen und -Bürger ▪ Aufsuchende Beratung ▪ Vermittlung von Rechten und Pflichten, Beratung zu Themen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesundheit ▪ Erziehung ▪ Wohnen und Arbeiten ▪ Vermittlung von Möglichkeiten zum Spracherwerb, Teilhabe ▪ Energieversorgung, Mülltrennung ▪ Überwindung von Sprachbarrieren
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einrichtung von drei Vollzeitstellen ▪ Vergabe der Maßnahme an freien Träger ▪ Akquise von geeignetem Personal zur Sprachmittlung ▪ Einrichtung einer Anlaufstelle für die Zielgruppe im Quartier ▪ aufsuchende Beratung, Begleitung sowie Information zum Regelsystem und zu Rechten und Pflichten in Deutschland durch mehrsprachige Integrationslots/-innen
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ seit März 2020 (bis Dez 2021)
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadt Neumünster, Fachdienst 03 ▪ AWO Landesverband (Träger)
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mittel der Stadt Neumünster
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ o. A.
Fazit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Angebot wird gut angenommen und das Angebot konnte zum Abbau von Integrationshemmnissen beitragen ▪ Dank des Einsatzes von Sprachmittlerinnen und Sprachmittlern besteht ein guter Zugang zur Zielgruppe, es konnten Vertrauensverhältnisse aufgebaut werden. ▪ Der Bedarf für dieses Betreuungsangebot ist weiterhin hoch ▪ Die Maßnahme soll fortgesetzt werden

4. Bildung und Gesundheit

Fazit der Jahre 2019 -2020

Die Auslastung örtlicher Bildungseinrichtungen (z.B. Jugendtreff KiVi, Kitas und Krippe) sowie die Nutzung der vielfältigen Angebote im Bildungszentrum oder in Beratungseinrichtungen spricht für eine bedarfsorientierte und erfolgreiche Umsetzung der Maßnahmen. In den Einrichtungen finden zudem gesundheitsfördernde Angebote (z.B. Bewegungs- und Beratungsangebote) statt.

Gleichzeitig ist zu erkennen, dass weiterhin soziale Problemlagen im Quartier bestehen und sich verschärfen. In diesem Zusammenhang sollten insbesondere integrationsfördernde und niedrigschwellige Bildungsmaßnahmen fortgeführt werden. Maßnahmen wie die Kulturklassen, Integrationskurse und der Lese Club haben an dieser Stelle positive Effekte bewirkt. Ein deutliches Defizit besteht weiterhin im Ausbau der verlässlichen Nachmittagsbetreuung für Schulkinder im Vicelinviertel. Die Grundlage hierfür wurde mit dem Rahmenkonzept „Rahmenkonzept zur Schulkindbetreuung in Neumünster“ am 03.09.2019 in der Ratsversammlung beschlossen. Die Verortung und Einrichtung des Angebotes stehen noch aus.

Fluktuation und Zuwanderung aus dem Ausland sind kennzeichnend für das Vicelinviertel, weshalb auch Projekte zum Einstieg in das Bildungssystem (Kita-Einstieg) und zur Förderung des Demokratieverständnisses (Demokratie-Leben) hier ideal verortet sind. Gleiches gilt für die Maßnahme „Soziale Betreuung für Geflüchtete und EU-Bürgerinnen und -Bürger“ und für den Einsatz von Sprachmittlerinnen und Sprachmittlern.

Der Informationsaustausch und die Vernetzung der bestehenden Institutionen untereinander sowie der Austausch mit den städtischen Gremien sind elementar um vorausschauend und bedarfsorientiert zu agieren. Hier liefert die Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzepts einen wichtigen Beitrag ebenso wie die Stelle des Quartiermanagements und die damit verbundene Gremien- und Netzwerkarbeit.

4. Bildung und Gesundheit

4.b Zielsetzungen 2021 – 2024

Das Vicelinviertel bietet allen Bewohnern Strukturen, die es ihnen ermöglichen, ihre Bildungschancen wahrzunehmen und ein gesundheitsförderndes und selbstbestimmtes Leben zu führen.

- Schaffung von zukunfts- und bedarfsorientierten Angeboten für alle Bewohnerinnen und Bewohner der Vicelinviertels
- Bedarfsgerechter Ausbau der Schulkindbetreuung
- Fortführung und Weiterentwicklung der Stadtteilschule als generationsübergreifendes Bildungsangebot im Stadtteil
- Umsetzung von Maßnahmen zur Sprach- und Integrationsförderung
- Weiterentwicklung gesundheitsorientierter Sport- und Ernährungsangebote im Stadtteil (z.B. in Kooperation mit Sportvereinen)
- Umsetzung von Maßnahmen kultureller Bildung und Umweltbildung

Sprachmittler (geplante Maßnahme)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung der Integration von EU2-Zugewanderten (Schwerpunkt Rumänisch und Bulgarisch) ▪ Integrationsförderung durch Vermittlung von Rechten und Pflichten in wirtschaftlichen und sozialrechtlichen Fragen ▪ Umsetzung einer Zielmaßnahme im Rahmen des Handlungskonzepts Armut ▪ Unterstützung von Schule und ASD bei der Kommunikation mit Eltern und Klienten ▪ Abbau von Sprachbarrieren
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einrichtung einer Vollzeitstelle sowie einer ergänzenden Stelle auf 450-Euro-Basis (Rumänisch) ▪ Akquise von Sprachmittlerinnen und Sprachmittlern ▪ Durchführung des Angebots in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit an der Vicelinschule (sowie an der Helene-Lange-Schule) und dem allgemeinen Sozialen Dienst
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Januar 2021 – Dezember 2022
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadt Neumünster, Fachdienst 03 ▪ AWO Landesverband (Träger) ▪ Weitere städtische Einrichtungen mit entsprechendem Bedarf
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mittel der Stadt Neumünster
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 118.438 € (Januar 2021 – Dezember 2022)

Soziale Betreuung für Geflüchtete und EU-Bürgerinnen und -Bürger (geplante Maßnahme)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung der Integration von Geflüchteten und EU-Bürgerinnen und -Bürgern ▪ Aufsuchende Beratung ▪ Vermittlung von Rechten und Pflichten, Beratung zu Themen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesundheit ▪ Erziehung ▪ Wohnen und Arbeiten ▪ Vermittlung von Möglichkeiten zum Spracherwerb, Teilhabe ▪ Energieversorgung, Mülltrennung ▪ Überwindung von Sprachbarrieren
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fortführung der Anlaufstelle für die Zielgruppe im Quartier ▪ aufsuchende Beratung durch drei Vollzeitstellen ▪ Begleitung sowie Information zum Regelsystem und zu Rechten und Pflichten in Deutschland durch mehrsprachige Integrationslots/-innen
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ März 2020 - Dez 2021
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadt Neumünster, Fachdienst 03 ▪ AWO Landesverband (Träger)
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mittel der Stadt Neumünster
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ o. A.

**Bedarfsgerechter Ausbau der Schulkindbetreuung
(geplante Maßnahme)**

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Deckung bestehender Betreuungsbedarfe im Vicelinviertel ▪ Steigerung der Chancengleichheit im Bildungsbereich ▪ Resilienzförderung ▪ Verbesserung des Zugangs zum Arbeitsmarkt (insbesondere von alleinerziehenden Eltern) ▪ Umsetzung von Zielmaßnahmen im Rahmen des städtischen Handlungskonzepts Armut
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fachdienstübergreifende Behandlung des Themas im Rahmen der Lenkungsrunde zum Sanierungsgebiet Vicelinviertel ▪ Formulierung von Zielen im Handlungskonzept Armut ▪ Erstellung eines Konzepts (erfolgt). Das Rahmenkonzept zur Schulkindbetreuung in Neumünster wurde am 03.09.2019 in der Ratsversammlung beschlossen ▪ Verortung und Installation des Angebotes (offen)
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2021 - 2024
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stadt Neumünster ▪ Schulen ▪ Freie Träger
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mittel der Stadt Neumünster ▪ Landesmittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ o. A.

Kulturklassen (geplante Maßnahme)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung der kulturellen Bildung, des Zusammenlebens und der Stadtteilkultur ▪ Förderung von Sprachkenntnissen und Teilhabe
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fortführung von Kulturklassen in der Vicelinschule zu verschiedenen Themen ▪ Die Angebote finden einmal wöchentlich statt und werden von schulexternen Kursleitern umgesetzt ▪ Schwerpunkt des Kursangebotes ist die Sprachförderung in Deutsch-als-Zweitsprache (DaZ)-Klassen.
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2021 – 2024
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kulturbüro der Stadt Neumünster ▪ Vicelinschule ▪ Kulturpädagogen
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bildungs- und Teilhabepaket von Land und Bund <i>KulturTeil</i> ▪ Landesförderprogramm <i>Schule trifft Kultur – Kultur trifft Schule</i>
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ca. 15.000 € pro Schuljahr an der Vicelinschule

Projekt: Projekt: Kita-Einstieg (geplante Maßnahme)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Steigerung der Chancengleichheit im Bereich der frühen Bildung▪ Örtliche Bedarfsanalyse im Bereich frühkindlicher Bildung▪ Information rund um das Thema KiTa-Besuch▪ Erleichterung des Einstiegs in das System der frühkindlichen Bildung durch niedrigschwellige Angebote
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Fortführung von vier Stellen in der Beratung und einer Koordinierungsstelle▪ Umsetzung von gezielten Beratungsangeboten zum Kita-Einstieg▪ Weiterentwicklung des Angebotes und der Möglichkeiten der kontaktarmen Unterstützung, Information und Beratung (Telefonberatung, Briefverkehr)
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2021 – 2022
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Stadt Neumünster, Fachdienst Frühkindliche Bildung▪ Diakonie Altholstein▪ Kinderschutzbund Neumünster▪ Bildungseinrichtungen
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ Bundesprogramm „Kita Einstieg - Brücken bauen in frühe Bildung“
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ o. A.

**Projekt: Partnerschaft für Demokratie
(geplante Maßnahme)**

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Demokratieförderung in Neumünster mithilfe ausgewählter Einzelmaßnahmen ▪ Stärkung des demokratischen Grundverständnisses speziell im Jugendbereich ▪ Radikalisierungsprävention und Förderung des Miteinanders ▪ Aufbau des Bündnisses „Partnerschaft für Demokratie“ in Neumünster
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einrichtung eines Aktions- und Initiativfonds (bis zu 40.000€ pro Jahr) sowie eines Fonds speziell für Jugendprojekte (bis zu 15.000€ pro Jahr) ▪ Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle im Vicelinviertel durch den Träger (Türkische Gemeinde Neumünster e.V.) ▪ Durchführung Begleitausschusses zur Beratung über Anträge zu Einzelmaßnahmen ▪ Umsetzung weiterer Maßnahmen zur Demokratieförderung in Neumünster
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2021 - 2022
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Federführendes Amt: Stadt Neumünster (Fachdienst 03) ▪ Träger: Türkische Gemeinde Neumünster e.V. ▪ Verschiedene Einrichtungen und Trägervereine zur Umsetzung der einzelnen Maßnahmen
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesprogramm „Demokratie Leben“
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jährlich bis zu 55.000 € (40.000 € Aktions- und Initiativfonds) (15.000 € Jugendfonds)

**Maßnahmen zur Sprach- und Integrationsförderung
(geplante Maßnahme)**

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Eingliederung von zugewanderten Menschen ▪ Erlernen der deutschen Sprache ▪ Vermittlung von Kenntnissen zum Leben in Deutschland ▪ Verbesserung der Teilhabe und des Zugangs in die Gesellschaft ▪ Abbau von Vermittlungshemmnissen in den Arbeitsmarkt
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Angebotsplanung ▪ Umsetzung von Integrationskursen ▪ Durchführung niedrigschwelliger Angebote zum Lernen der deutschen Sprache und dem gesellschaftlichen Austausch
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2021 - 2024
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geeignete Träger und Bildungseinrichtungen aus dem Umfeld des Vicelinviertels
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Offen (z.B. Bundes- oder Landessprachförderprogramme)
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ O. A.

Maßnahmen zur Gesundheitsförderung (geplante Maßnahme)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesundheitsförderung im Vicelinviertel ▪ Heranführung an Sport und gesundheitsfördernde Angebote ▪ Unterstützung von Initiativen zur Weiterentwicklung bestehender Gesundheits- und Sportangebote ▪ Verbesserung des Zugangs zu Sportvereinen ▪ Stärkung von Themen wie z.B. gesunde Ernährung oder Zahnpflege
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akquise von Maßnahmenträgern und -Partnern ▪ und Planung und Vorbereitung entsprechender Angebote ▪ Öffentlichkeitsarbeit im Quartier ▪ Umsetzung geeigneter Maßnahmen
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2021 - 2024
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sportvereine ▪ Geeignete Träger/ Einrichtungen aus dem Bereich Gesundheit ▪ Örtliche Einrichtungen aus dem Netzwerk des Vicelinviertel ▪ Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Vicelinviertel
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Städtebaufördermittel (Verfügungsfonds) ▪ Ggf. weitere Fördermittel
Kosten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ O. A.

Maßnahmen kultureller Bildung und Umweltbildung im Vicelinviertel (geplante Maßnahme)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Förderung von kultureller Bildung im Vicelinviertel▪ Unterstützung von Initiativen zu niedrigschwelligen Bildungsangeboten aus dem Quartier▪ Verbesserung der Möglichkeiten des „Naturerlebens“ für Bewohnerinnen und Bewohner.▪ Stärkung der gleichberechtigten Teilhabe an Bildung
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Akquise von Maßnahmenträgern und -Partnern▪ und Planung und Vorbereitung entsprechender Angebote▪ Öffentlichkeitsarbeit im Quartier▪ Umsetzung geeigneter Maßnahmen
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2021 – 2024
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Bewohnerinnen, Bewohner und Akteure aus dem Netzwerk und Umfeld des Vicelinviertels▪ Vereine und Einrichtungen aus dem Vicelinviertel▪ Quartiermanagement
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ offen
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ Projektabhängig

niedrigschwellige Bildungsprojekte im Vicelinviertel (geplante Maßnahme)

Ziele und Aufgaben	<ul style="list-style-type: none">▪ Förderung von Bildungsangeboten im Vicelinviertel▪ Unterstützung von Initiativen zu niedrigschwelligen Bildungsangeboten aus dem Quartier▪ Imageverbesserung des Vicelinviertels
Aktivitäten / Handlungsschritte	<ul style="list-style-type: none">▪ Aktivierung und Begleitung entsprechender Initiativen aus dem Quartier▪ Unterstützung bei der Planung und Vorbereitung von derartigen Projekten im Vicelinviertel durch das Quartiermanagement
Zeitraum	<ul style="list-style-type: none">▪ 2021 – 2024
Projektbeteiligte	<ul style="list-style-type: none">▪ Bewohnerinnen, Bewohner und Akteure aus dem Netzwerk und Umfeld des Vicelinviertels▪ Vereine und Einrichtungen aus dem Vicelinviertel▪ Quartiermanagement
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none">▪ offen
Kosten	<ul style="list-style-type: none">▪ Projektabhängig

Zusammenfassung und Ausblick

Das Handlungskonzept zeigt einen detaillierten Rückblick auf die Maßnahmen im Zeitraum 2019 bis 2020. Nahezu alle Maßnahmen konnten in diesem Zeitraum wie geplant umgesetzt werden. Bedingt durch die Pandemie mussten viele Projekte im Jahr 2020 angepasst werden, um kontaktlos bzw. kontaktarm fortgeführt zu werden, andere ruhen zurzeit. Aktuell stehen nahezu alle Akteure und Institutionen im Vicelinviertel vor der Aufgabe, etablierte Maßnahmen über die Zeit der Pandemie zu bringen und Formate und Alternativen zu entwickeln und anzuschließen. Hier sind bereits einige gute Ansätze vorhanden, dennoch stellen die Folgen der Pandemie zusätzliche Hürden auf dem Weg zum Leitbild des Vicelinviertel dar.

Trotz der Erfolge der beschriebenen Maßnahmen der letzten zwei Jahre bestehen viele Problemlagen beständig fort, wie in den Kapiteln Städtebauliche Struktur des Quartiers (siehe Seite 8) und Demographie (Seite 10) deutlich wird. Gleichzeitig zeigt sich im Vicelinviertel eine Vielzahl neuer Herausforderungen, weshalb das Leitbild weiterhin ein ambitioniertes Ziel bleibt. Dementsprechend wurden die Zielsetzungen der vier Handlungsfelder für die kommenden Jahre aktualisiert und angepasst.

In Hinblick auf den Abschluss der Städtebaufördermaßnahme „Soziale Stadt“ im Vicelinviertel, mit dem voraussichtlich 2024 zu rechnen ist, stellt sich die Frage, welche Strukturen zukünftig nötig sind um die Herausforderungen im Stadtteil zu bewältigen. Hinweise zum Umgang mit dieser Frage sind im Kapitel Verstetigung der Ergebnisse der Sozialen Stadt (siehe Seite 5) zu finden.

Um in der Stadtteilentwicklung langfristig handlungsfähig zu bleiben, sind institutionsübergreifende Akteure zur Vernetzung und Steuerung von besonderer Relevanz. Die dargestellten Maßnahmen erfordern in der Regel eine intensive Koordination und Begleitung. Bisher hat insbesondere das Quartiermanagement diese Aufgabe übernommen. Eine langfristige Verstetigung dieser Aufgaben in selbsttragenden Strukturen ist ein Ziel, dessen Umsetzung aus aktueller Sicht fraglich ist, da die Ressourcen des Stadtteils sehr begrenzt sind. Aufgabe der kommenden Jahre ist es, diesbezüglich Lösungsansätze und Konzepte zu erarbeiten die die zukünftigen Herausforderungen im Stadtteil und die Lebenssituation seiner Bewohnerinnen und Bewohner weiterhin in den Mittelpunkt stellen.